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Francisco de Orellana, 30 de octubre de 2008
	Señor

	José Manuel Hermida

	Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas

	Comité Directivo Nacional

	Programa Yasuni

	Presente


De nuestras consideraciones:
Tras recibir el primero desembolso el 1ro de abril pasado, el Programa para la Conservación y el Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní inició sus actividades. Durante su primer semestre, el Programa cumplió su fase de arranque, la cual se concentró en las siguientes actividades principales: (1) los procesos de selección de los puntos focales para la constitución de la Unidad de Gestión del Programa (UGP); y, (2) el levantamiento de la línea de base de la Reserva de Biosfera Yasuni (RBY). 
Esta fase permitió la puesta en marcha de mecanismos interagenciales para el funcionamiento del Programa. Tal es el caso de la conformación y funcionamiento del Comité de Gestión del Programa (CGP), así como de los procesos conjuntos para la selección de personal y servicios interagenciales.
De igual forma, durante esta fase el Programa Yasuní ha logrado consolidar vínculos y fortalecer capacidades con las actorías locales, ejecutando acciones tales como el fortalecimiento del Comité de Gestión RBY, a través de su reconocimiento por parte de la autoridad ambiental nacional; y, la definición del Proceso de Planificación Territorial de la RBY, como consta en el informe trimestral adjunto.
Los preparativos para orientar las inversiones en el terreno han demandado un tiempo mayor al previsto originalmente, dada la complejidad y multiplicidad de requerimientos de información de preinversión, los cuales únicamente pudieron ser identificados en su real magnitud una vez que se inició el programa conjunto. 
De igual forma, varias de las actividades previstas para la segunda mitad del primer año de ejecución requerían de procesos de relacionamiento y programación conjunta con los gobiernos seccionales presentes en la Reserva de la Biosfera del Yasuní. Sin embargo, como es de conocimiento público, el país se encuentra en un proceso de reforma constitucional y electoral, que incluye la renovación de las autoridades seccionales a inicios del 2009, tras lo cual recién será posible iniciar los diálogos correspondientes.
Por las razones antes mencionadas, varias actividades y resultados esperados necesitan ser reprogramados, para lo cual la UGP con el aval del CGP cuenta ya con una propuesta de reprogramación de actividades y presupuestos con un horizonte definido a julio de 2009, con el compromiso de las Agencias de ajustar la ejecución de actividades para el segundo año y así cumplir con lo establecido en el Documento de Programa.
Por medio de la presente queremos poner en conocimiento del Comité Directivo Nacional este particular, a efectos de documentar el proceso de arranque del Programa y la necesidad de extender hasta julio del 2009 las actividades del primer año.
Atentamente,

	José Vicente Troya
	Carlos Carrera

	PNUD
	Ministerio del Ambiente

	
	

	
	

	
	

	
	

	Javier de la Cal

avier de la Cal
	Paul Maldonado Viera

	AECID
	Coordinador Programa Yasuni
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