
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.2.3.1 Convocatoria, a los miembros 

del Comité de Gestión RBY para Taller 

de revisión y actualización del Plan 

Estratégico. 

1.1.2.3.2 Ejecución de dos talleres (Coca 

y Puyo) para la  actualización del Plan 

Estratégico del CGRBY. 

1.1.2.3.3 Preparar y socializar entre los 

miembros del Directorio el documento 

final del Plan Estratégico para 

comentarios finales.

1.1.2.3.4 Elaboración del documento 

final de actualización de Plan 

Estratégico del CGRBY

1.1.2.4.1 Selección y contratación del 

diseñador grafico y la imprente. 

1.1.2.4.2 Elaboración del bosquejo  

inicial de la publicación

1.1.2.4.3 Presentación pública de la 

1.1.1. Línea de base de la situación ambiental, social  y de gestión comunitaria en la RBY, incluyendo los enfoques del programa (i)

PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE

DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI

Plan Operativo Año 3

Efecto directo 1: Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las 

organizaciones sociales que están en el área de la RBY

Producto Conjunto 1.1: Un plan integral de gestión del territorio consensuado y en ejecución para el desarrollo sostenible y la conservación de la RBY, con los respectivos instrumentos de gestión, ha sido 

discutido, validado y ejecutado

1.1.2. El Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuni  (CGRBY) es reconocido por su representatividad y legitimidad en todos los niveles, tanto regional como local

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

4.395,09

UNESCO, 

MAE, CGRBY

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.1.2.3 Realizar la 

actualización del  Plan 

Estratégico (de acción) del 

CGRBY en forma participativa 

con el Directorio del CGRBY

2.677,12

1.1.2.4 Realizar la publicación 

del Plan Estratégico del CGRBY

7.072,21

2.395,14 2.395,14

1.1.2.4.3 Presentación pública de la 

publicación del documento en la ciudad 

de El Coca y en Puyo.

2.677,12 6.790,23 9.467,35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.4.3. Socializar la propuesta 

preliminar de OT/RBY a nivel 

regional.

1.1.4.3.1 Desarrollo del proceso 

participativo de socialización y acuerdos 

finales de la propuesta preliminar de 

OT/RBY. 

5.304,00 5.304,00

1.1.4.4. Difusión de los 

acuerdos sobre OT/RBY a nivel 

regional a través de  

mecanismos participativos de 

la RBY.

1.1.4.4.1  Difusión de los acuerdos 

finales sobre delimitación, zonificación 

y ordenamiento territorial de la RBY. 

5.304,00 5.304,00

10.608,00 0,00 10.608,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

1.1.5. Apoyo a la actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní, frente a la planificación de los gobiernos municipales de Orellana, Aguarico y Arajuno, y los gobiernos provinciales de Orellana y 

Pastaza, en armonización con el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.1.4. Delimitación participativa de la RBY, que incorpore criterios eco sistémicos e interculturales

UNESCO, 

MAE, CGRBY

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

Total Producto 

1.1.3 Metodología participativa para la delimitación, zonificación y ordenamiento territorial (i)

Total Producto 



1.1.5.1. Elaborar un Plan de 

trabajo en consulta con 

SENPLADES, MAE, MINTUR y 

gobiernos seccionales 

(municipios y consejos 

provinciales) y sus autoridades 

para la actualización y 

armonización del Plan de 

Manejo del PNY y los planes 

de desarrollo cantonal y 

provincial.

1.1.5.1.1 Conformación del equipo 

técnico en coordinación técnica y 

financiera con UNESCO y UNIFEM, y 

técnica con OMT para integrar los 

enfoques del Programa .

577,10 577,10

1.1.5.2.1. Ejecución del plan de trabajo 

para la actualización de los PDL y PDP

1.1.5.2. 2. Ejecución del plan de trabajo 

para la actualización del PM-PNY.

1.1.5.3. Sistematizar proceso y 

resultados, difundir. 1.1.5.3.1. Sistematización y difusión 3.000,00 3.000,00

72.820,10 0,00 72.820,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.6.1.1 Convocatoria, selección y 

contratación de la consultoría.

1.1.6.1.2. Desarrollo del proceso 

participativo para formulación del Plan 

de Gestión, en función de la elaboración 

de los planes de desarrollo y el plan de 

manejo del PNY. 

1.1.6.1.3 Elaboración y socialización 

regional del documento del Plan de 

gestión de la RBY

1.1.6.1.4 Realización de talleres de 

socialización del  Plan Integral de 

Gestión de la RBY entre los miembros 

del CGRBY y actores locales. 

1.1.6.2.1 Convocatoria, selección y 

contratación de la consultoría, en 

articulación con la actividad 1.1.6.1

1.1.6.2.2 Ejecución del estudio de 

1.1.6. Plan participativo de gestión de la RBY, que incluya centros urbanos y asentamientos, formulado y acordado por gobiernos seccionales y otros actores regionales y locales 

UNESCO, 

MAE, CGRBY

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.1.6.1. Desarrollar el plan de 

gestión de la RBY en 

concordancia con los acuerdos 

y compromisos regionales y 

con el Plan Nacional para el 

Buen Vivir y la sostenibilidad.

5.106,50

1.1.6.2. Identificar y 

desarrollar mecanismos para 

la sostenibilidad financiera 

para la ejecución efectiva del 

Plan.

12.918,88 18.025,38

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

69.243,00

Total Producto 

UN-HABITAT, 

MAE, CGRBY

1.1.5.2. Firma de acuerdo con 

gobiernos locales y 

provinciales y ejecución de 

planes de trabajo.

69.243,00

1.1.6.2.2 Ejecución del estudio de 

factibilidad financiera para el desarrollo 

e Implementación un mecanismo 

eficiente de sostenibilidad financiera 

del Plan de Gestión de la RBY

1.1.6.2.3 Presentación del documento 

final de sostenibilidad financiera del 

Plan de Gestión de la RBY

8.106,50 23.337,76 31.444,26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.7.2. Ejecutar el programa 

de formación de capacidades.

1.1.7.2.1 Desarrollo de talleres de 

capacitación: guarda parques y personal 

de la Dirección Provincial de Orellana - 

MAE y apoyo a la realización de la 

Asamblea General del CGRBY.

1.592,07 8.273,74 9.865,81

1.1.7.3. Evaluar el programa 

de formación de capacidades.

1.1.7.3.1 Desarrollar e implementar un 

mecanismo de evaluación 6.273,74 6.273,74

1.592,07 14.547,48 16.139,55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.1. Instrumentos de control y manejo forestal en apoyo al Sistema Nacional de Control Forestal en aplicación.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3

Saldo Año 2 (A)

Producto Conjunto 1.2. Capacidades mejoradas de los actores locales y nacionales para controlar los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas sobre todo de gran escala (petrolera, 

maderera, agropecuaria, minera  y turística en el PNY).

1.1.8. Mecanismos de sostenibilidad financiera para el manejo del Parque Nacional Yasuní fortalecidos (i)

Total Producto 

1.1.7. Integrantes del Comité de Gestión de la RBY y otros actores regionales y locales responsables de la planificación provincial y municipal capacitados para ejercer funciones y competencias relevantes a la 

RBY

UNESCO, 

MAE, CGRBY

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.1.9. Plan Integral de gestión del territorio para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY socializado. (ii)

Total Producto 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

Plan.

10.418,88 13.418,883.000,00

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)



1.2.1.1 Continuidad en el 

apoyo al Sistema Nacional de 

Control Forestal en las 

actividades de prevención, 

detección y supresión de la 

tala ilegal. 

1.2.1.1.1 Entrega de equipos 

complementarios en apoyo a la 

Dirección Provincial de Orellana. Esto 

comprende una continuidad en el 

seguimiento en el aprovechamiento de 

los equipos.

98,70 15.000,00 15.098,70

1.2.1.3  Continuidad en la 

capacitación sobre la 

normativa forestal y 

generación de instrumentos 

que faciliten el control 

forestal.     

1.2.1.3.1 Operativización del Plan y del 

Programa : capacitación en normativa 

139 a los usuarios del bosque, 

documento visual para la identificación 

de especies.

7.986,00 0,00 7.986,00

8.084,70 15.000,00 23.084,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.2.1.1 Acordar con el MAE las 

acciones a ser apoyadas y ejecutadas en 

el marco del  componente de Educación 

Ambiental del Plan de Manejo del 

Parque Nacional Yasuní

1.2.2.1.2  Contratación facilitadores / 

educadores comunitarios para 

ejecución de campaña de educación 

para el desarrollo sostenible. 

1.2.2.1.3 Ejecución del componente de  

Educación Ambiental del Plan de 

Manejo del Parque Nacional Yasuní 

1.2.2.1.4 Elaboración de materiales y 

herramientas de difusión sobre 

Educación Ambiental y Desarrollo 

Sostenible para la RBY, el PNY, el 

CGRBY.

1.2.2.2.1. Contratación facilitadores / 

educadores comunitarios para 

ejecución de los talleres

1.2.2.2.2. Realización de talleres, días 

1.2.2. Campaña de educación ambiental para el buen vivir y la sostenibilidad con énfasis en la conservación del patrimonio natural y cultural.

UNESCO, 

MAE, CGRBY

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.2.2.1. Apoyo a la ejecución  

del componente de Educación 

Ambiental del Plan de Manejo 

del Parque Nacional Yasuní

1.2.2.2. Realizar dos talleres 

de Educación Ambiental para 

estudiantes de la RBY 

conjuntamente con FAO. 

FAO, MAE

4.188,01

4.188,01 4.188,01

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

4.188,01

Total Producto 

1.2.2.2.2. Realización de talleres, días 

de campo y visitas al PNY con escuelas, 

colegios y comunidades.   

1.2.2.3.1 Valoración de la campaña y 

definición de acciones a implementar

1.2.2.3.2 Contratación de consultoría 

1.2.2.3.3 Ejecución de la campaña 

Yasuní 2011

1.2.2.3.4. Publicación de las memorias 

de la campaña 

1.877,41 12.564,03 14.441,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.4.1.1. Apoyo al MAE en la 

actualización del Código del Conducta 

según la Nueva Constitución y Leyes 

anexas (incluye procesos de 

socialización)

10.150,59 10.150,59

1.2.4.1.2.Talleres participativos en 

torno a la normativa ambiental vigente, 

relacionamiento comunitario (PNBV) 

con los GADs y OSC.

2.000,00 2.000,00

0,00 12.150,59 12.150,59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3

Saldo Año 2 (A)

Total Producto 

1.2.4. Normativa para armonizar los programas de responsabilidad social corporativa (relaciones comunitarias) de las empresas petroleras con las políticas nacionales y el Plan Integral de Manejo de la RBY, 

desarrollados.

Año 3
Saldo Año 2 (A)

estudiantes de la RBY 

conjuntamente con FAO. 

1.2.2.3. Apoyo a la 

implementación de acciones 

de la campaña Yasuní 2011 en 

coordinación con la Oficina del 

Coordinador Residente.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

1.2.5 Códigos de conducta de turismo sostenible para empresas y operadoras turísticas que trabajan en la RBY y normativa específica para turismo comunitario y de base local para impulsar la redistribución 

de beneficios con las comunidades locales, acordados, en coordinación con el MAE  y el Ministerio de Turismo (MINTUR).

1.2.3. Marcos legales referidos al tema forestal y a la conservación del patrimonio natural, incluidas políticas de incentivos y sanciones, actualizados y armonizados. (i)

PNUD, MAE

1.2.4.1 Actualización y 

Socialización del Código de 

Conducta según la nueva 

Constitución en coordinación 

con la Subsecretaría de  

Calidad  Ambiental del MAE
0,00

ACTIVIDADES PRINCIPALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

4.188,01 6.065,011.877,00

Total Producto 



1.2.5.1. Analizar los códigos de 

conducta en turismo 

existentes y estructurar un 

documento borrador aplicable 

a la RBY, incluyendo río Napo

1.2.5.1..1. Edición y socialización de los 

códigos de conducta existentes para 

áreas protegidas.  

6.464,90 5.174,00 11.638,90

1.2.5.2.1 Inclusión de borradores de 

códigos de conducta para operación 

turística dentro del plan de manejo del 

PNY en coordinación con MAE, MINTUR 

y otros actores.

1.2.5.2.2 Propuesta de cc para 

planificación y gestión  turística dentro 

de la RBY  (coordinación con CGRBY 

municipios, provincia, MAE, MINTUR, 

UN-HABITAT, UNIFEM).

1.2.5.3. Diseñar junto con los 

actores del modelo de 

operación turística 

sustentable para la RBY de la 

mesa de ordenamiento 

territorial del CGRBY, los 

criterios para su 

posicionamiento como 

destino turístico

1.2.5.3.1 Incluir dentro de los talleres  

de la actividad anterior la propuesta de 

modelo de operación turística 

sostenible y los criterios para su 

posicionamiento como destino turístico 

sostenible, acorde a los principios del 

Plan Nacional para el Buen Vivir, en 

coordinación con el MAE, el MINTUR 

1.200,00 0,00 1.200,00

1.2.5.4.1 Ajustar los criterios mínimos 

del modelo de turismo sostenible de la 

RBY acordes a los principios del Plan  

Nacional para el Buen Vivir 

1.2.5.4.2 Facilitar el diálogo entre 

actores clave a nivel político, técnico y 

de apoyo para el ordenamiento 

turístico, acorde al modelo de turismo 

sostenible y a los principios del Plan 

Nacional para el Buen Vivir en base a los 

criterios mínimos del modelo RBY

1.2.5.4. Fortalecer la mesa de 

ordenamiento territorial del 

CGRBY como órgano que 

recibirá toda la transferencia 

de metodología, "know how" 

y conocimiento,  a través de la 

realización del diagnóstico 

territorial, empresarial, socio 

ambiental y cultural relativo a 

la operación turística. La mesa 

podrá así articular las acciones 

de turismo con base local 

dentro de los lineamientos 

generales del MAE y del 

MINTUR,  dando así 

sostenibilidad al proceso.  

1.610,55

888,67

OMT, MAE, 

MINTUR

2.000,00 3.610,55

0,00 888,67

1.2.5.2.  Realizar  talleres con 

actores turísticos de la RBY 

para la formulación de códigos 

de conducta consensuados y 

adaptados a las tipologías y 

modalidades   definidas en 

acuerdo con los actores 

locales, en coordinación con el 

MAE y MINTUR

1.2.5.6. Definir los parámetros 

y caracterizar los diferentes 

tipos de operaciones turísticas 

en la RBY y su área de 

influencia de acuerdo a los 

principios  del Plan Nacional 

para el Buen Vivir y los 

principios del Turismo 

Sostenible

1.2.5.6.1. Socialización de los criterios 

de desarrollo turístico para la RBY a 

nivel local. 

1.500,00 0,00 1.500,00

11.664,12 7.174,00 18.838,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.6.1 Difusión de productos 

comunicacionales 

1.2.6.1.1 Pautaje de spots en radios 

locales

Entrega de posters en aeropuertos

Instalación de vallas publicitarias

Entrega de stickers para el sistema de 

trasporte terrestre, etc.

3.000,00 15.009,04

1.2.6.2  Monitoreo y 

sistematización de la Campaña 

para la Prevención de Delitos 

Ambientales

1.2.6.2.1 Monitoreo de la Campaña.

Elaboración del Documento Técnico 

sobre la Campaña de Delitos 

Ambientales.

     5.000,00 5.000,00

1.2.6.3 Desarrollar y validar 

protocolos de procedimientos 

para asegurar el cumplimiento 

de la Ley entre las 

autoridades. 

1.2.6.3.1 Elaborar cartillas de 

capacitación para la prevención de 

delitos ambientales como aporte al 

módulo de capacitación temático a 

cargo del Ministerio del Ambiente, 

dirigido a los funcionarios de los GADs, 

policía, armada, jueces y fiscales. 

2.500,00 2.500,00

12.009,04 10.500,00 22.509,04Total Producto 

Total Producto 

1.2.6. Sensibilización para la prevención de delitos ambientales. 

PNUD, MAE, 

CGRBY

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3

Saldo Año 2 (A)

12.009,04

sostenibilidad al proceso.  

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3.1.1.1. Preparación y acuerdos 

programáticos sobre propuesta 

metodológica para proceso de 

socialización de Directrices. 

1.3.1.1.2. Ejecución del proceso de 

socialización y difusión de Directrices a 

nivel sectorial e intersectorial.  

1.3.1.2.1 Sistematización de acuerdos 

del proceso de socialización de 

Directrices. 

1.3.1.2.2. Elaboración de documento 

técnico de recomendaciones, 

propuestas y medidas para la aplicación 

de las Directrices. 

591,00 0,00 591,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3.2.1. Apoyo al Ministerio de 

Justicia en la socialización de 

la Política Nacional PIAs.

1.3.2.1.1 Acuerdos programáticos para 

la socialización de los principales 

aspectos relativos a la Política Nacional 

PIAs que será el documento de insumo 

del Ministerio de Justicia.

7.895,00 6.725,78 14.620,78

1.3.2.2.1 Diseño y producción de 

material de apoyo a los procesos de 

socialización de la Política Nacional 

PIAs. 

1.3.2.2.2. Proceso de socialización de la 

Política Nacional PIAs según acuerdos 

Total Producto 

1.3.2. Apoyo a la campaña de difusión de la Política Nacional de PIAs.

UNESCO, 

MAE, MJDHC

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.3.2.2. Coordinar con el 

Ministerio d Justicia la 
5.469,54 12.725,78 18.195,32

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

Producto Conjunto 1.3. La Política y las estrategias nacionales de protección a los PIAs han sido incorporadas  en los planes y programas regionales.

1.3.1. Socialización de las Directrices para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario como aporte a los procesos nacionales de formulación de instrumentos normativos y legislativos. 

(Documento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).  

UNESCO, 

MAE, MJDHC

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.3.1.1. Desarrollo de un 

proceso de socialización y 

difusión del documento 

técnico de Directrices 

(OACNUDH), a nivel sectorial e 

intersectorial.

1.3.1.2. Formulación 

participativa de un conjunto 

de recomendaciones, 

propuestas y medidas para la 

aplicación de las Directrices a 

nivel nacional.

591,00

0,00

591,00

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

Política Nacional PIAs según acuerdos 

programáticos con Min Justicia.

1.3.2.2.3. Elaboración del Informe 

técnico del proceso de socialización de 

la Política Nacional. 

13.364,54 19.451,56 32.816,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3.6.1.Apoyo al Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos en analizar la normativa 

vigente relacionada con PIAs

1.3.6.1. Estado del arte de la normativa 

nacional y regional sobre PIAs.

5.858,13 1.000,00 6.858,13

5.858,13 1.000,00 6.858,13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3.7.1.1 Acuerdos con los ministerios 

correspondientes para el proceso de 

preparación de los expedientes para 

Declaración

Total Producto 

1.3.7. Proyecto de Declaración de Patrimonio Cultural Intangible a la cultura Tagaeri y Taromenane formulado.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.3.5. Mecanismos de diálogo y acuerdos para armonizar marcos regionales de países amazónicos tendientes a garantizar los derechos de los PIAs. (i)

Total Producto 

1.3.3. Consulta nacional, capítulo provincias y municipios de la RBY, sobre la Política de PIAs y sus mecanismos de implementación, realizada. (ii)

Ministerio d Justicia la 

ejecución de la campaña de 

socialización a nivel regional.

5.469,54

1.3.4 Mecanismos de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas, colonos, gobiernos locales y otros actores respecto a la garantía de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la zona 

intangible, establecidos y en funcionamiento. (ii)

12.725,78 18.195,32

Presupuesto Año 3 (A+B)

Presupuesto Año 3 (A+B)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Saldo Año 2 (A)

1.3.6.  Análisis de la normativa nacional y regional sobre PIAs desarrollada, como mecanismo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos(MJDHC) para el desarrollo de la Ley 

PNUD, MAE, 

MJDHC

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3



1.3.7.1.2. Consultas técnicas con la Sede 

de UNESCO respecto de la viabilidad 

técnica de la propuesta (construcción 

de factibilidad)

1.3.7.1.3. Preparación de TOR´s para 

especialista de apoyo técnico para 

preparación del expediente.

1.3.7.1.4. Consultoría especializada para 

la preparación, junto con el gobierno 

nacional y la sociedad civil, del 

expediente nacional

1.3.7.1.5. Consultas nacionales e 

internacionales a especialistas para 

enriquecer el expediente.

4.826,92 19.451,57 24.278,49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.4.1.1.1 Desarrollo del análisis 

multicriterial de la iniciativa Yasuní ITT, 

en coordinación con el  Ministerio 

Coordinador de Patrimonio

0,00 15.337,20

1.4.1.1.2 Revisión técnica especializada 

y presentación del análisis multicriterial
  7.248,80 10.000,00

18.088,40 7.248,80 25.337,20

Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra es difundida, promovida e implementada a nivel regional, nacional e internacional.

1.4.1.Desarrollo del análisis multicriterial de la iniciativa Yasuní ITT, en coordinación con el Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP). 

PNUD, MCP, 

MAE

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

1.4.1.1.  Desarrollo del  

Análisis Multicriterial de la 

Iniciativa Yasuni ITT, en 

coordinación con el Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, 

MCP.

18.088,40

Total Producto

1.4.2. Sistematización de la experiencia de la iniciativa del crudo represado para usarse como insumo en la posterior elaboración de una Propuesta de instrumento post Kyoto (i)

1.4.3. Portafolio de proyectos ambientales y sociales financiados con los rendimientos generados por el mecanismo financiero para mantener el crudo en tierra, diseñado. (ii)

1.4.4. Apoyo a la Campaña de difusión de la iniciativa Yasuní ITT.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

1.3.8. Evaluación de la aplicación de la política de los PIAs. (ii)

UNESCO, 

MJDHC, MAE

1.3.7.1. Apoyo técnico al 

Ministerio de Justicia y 

Patrimonio para estructurar 

los expedientes técnicos para 

el Proyecto de Declaración de 

Patrimonio Cultural Intangible 

a los pueblos Tagaeri y 

Taromenane.

4.826,92

Total Producto

19.451,57 24.278,49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.4.4.1 Difusión de la Iniciativa 

Yasuni ITT en coordinación 

con el MCP.

1.4.4.1 .1 Apoyo a la Iniciativa Yasuní 

ITT en publicaciones 0,00 3.000,00 3.000,00

0,00 3.000,00 3.000,00

324.383,66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.2.1. Identificar las 

comunidades a intervenir en 

forma conjunta con las 

contrapartes y en las cuales se 

realizarían los estudios de 

género y asistencia técnica al 

gobierno local de Orellana

2.1.2.1.2. Apoyo técnico en campo en el 

enfoque de género a las iniciativas 

productivas y de crédito de FAO y  PPD 

y capacitación AMWAE 21.005,05 21.005,05

0,00 21.005,05 21.005,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.3.2. Realizar talleres de 

capacitación a promotores 

locales en planificación 

estratégica y fortalecimiento 

organizacional.

2.1.3.2.2. Talleres de capacitación 

232,50 25.000,00 25.232,50

Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y  manejo sustentable  de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de 

mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género.

Producto Conjunto 2.1.  Proyectos comunitarios para construir medios de vida sostenible en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.

2.1.1. Estudio socioeconómico y de mercado para analizar las potencialidades ambientales, sociales, productivas, comerciales y de gestión comunitaria para la generación de ingresos en la RBY adaptadas a las 

comunidades (productos forestales no maderables, manejo forestal y de la agro diversidad, manejo integrado y conservación de los recursos hídricos, turismo comunitario sostenible, entre otros) realizado. 

2.1.2 Análisis de género para conocer la participación de los hombres y las mujeres de las comunidades en la generación de ingresos e iniciativas locales, así como el conocimiento y manejo de especies 

forestales no maderables, agro biodiversidad y recursos hídricos (recursos, decisiones) realizado.

UNIFEM, 

MAE, CGRBY

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

Total Producto 

2.1.3 Dieciséis comunidades fortalecidas para la identificación y ejecución de actividades económicas ambientalmente sostenibles.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

Total efecto 1

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

1.4.4. Apoyo a la Campaña de difusión de la iniciativa Yasuní ITT.

PNUD, MCP, 

MAE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3

Saldo Año 2 (A)

Total Producto



2.1.3.4. Realizar talleres de 

capacitación para las 

organizaciones, sobre 

identificación de 

potencialidades manejo de 

instrumentos (perfiles de 

proyectos, presupuestos 

participativos) y negociación 

con organizaciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales en 

coordinación con PNUD” para 

temas de gobernanza y con 

UNIFEM en presupuestos 

participativos

2.1.3.2.2. Talleres de capacitación

4.127,60 20.000,00 24.127,60

4.360,10 45.000,00 49.360,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.4.1.1. Apoyo al mejoramiento de 

fincas integrales demostrativas/chacras 

con manejo agro-ecológico  

2.1.4.1. 2. Eventos de capacitación 

sobre la producción, el manejo y 

comercialización de PFNM promisorios, 

ganadería sostenible, zoo criaderos y 

agroforestería
2.1.4.1.3. Establecimiento de alianzas 

estratégicas para la comercialización de 

PFNM

2.1.4.3 Conformar y/o 

fortalecer cajas de ahorro y 

crédito comunitarias 

2.1.4.3.2. Alianza estratégica para el 

manejo de las CA&C a través de una 

estructura financiera de Segundo Piso 

4.735,70 10.500,00 15.235,70

2.1.4.4.1. Implementar mecanismos de 

manejo poscosecha y posproducción de 

productos agrícolas y pecuarios

2.1.4.4.2. Desarrollar acciones de 

agregación de valor a los productos 

campesinos
2.1.4.4.3. Implementar planes de Agro 

negocios relacionados a productos 

promisorios

2.1.4.4.4. Crear y poner en marcha 

132.741,85 159.284,55

33.000,00 39.395,60

2.1.4 Dieciséis iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en i) productos forestales no maderables; ii) manejo forestal y de la agro-biodiversidad que propenda a la soberanía alimentaría y la 

recuperación de recursos nativos sobre-explotados; y, iii) manejo integrado y conservación de recursos hídricos, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y 

FAO, MAE, 

GAD

ACTIVIDADES PRINCIPALES
AÑO 3

Saldo Año 2 (A)

2.1.4.1. Ejecución por parte  

de las comunidades de 

iniciativas productivas no 

forestales, agroforesteria, 

especies menores, 

conservación de cuencas, 

entre otras.                        

26.542,70

2.1.4.4 Desarrollar e integrar 

servicios de poscosecha y 

comercialización    

6.395,60

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

FAO, MAE, 

GAD

Total Producto 

2.1.4.4.4. Crear y poner en marcha 

microempresas de producción y 

comercialización de productos clave: 

37.674,00 176.241,85 213.915,85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.5.2. Identificar los 

segmentos de demanda 

actuales y potenciales, 

nacionales e internacionales 

del estudio de mercado del 

MINTUR, que mejor se 

empatan con las 

características, modalidades y 

prioridades del turismo local 

expresadas por los actores de 

la RBY. 

2.1.5.2.1. Aporte y acompañamiento 

técnico al estudio de mercado de la 

región amazónica y de la  RBY en 

coordinación con el MINTUR

3.736,43 5.000,00 8.736,43

2.1.5.3. Difundir los resultados 

y sensibilizar a los actores 

turísticos de la RBY sobre las 

características de dicha 

demanda y los canales de 

comercialización y distribución 

identificados

2.1.5.3.1. Acompañamiento en talleres 

de difusión y sensibilización de actores 

en la RBY en coordinación con el 

MINTUR 8.769,99 6.866,00 15.635,99

2.1.5.4. Transferir  los 

resultados a la mesa de 

ordenamiento territorial del 

CGRBY, considerando los 

enfoques de género e 

interculturalidad y en 

coordinación con el MAE y el 

MINTUR

2.1.5.4.1. Reuniones y talleres de 

transferencia de capacitación a los 

miembros de la mesa y autoridades de 

turismo de la RBY. 6.041,10 5.000,00 11.041,10

18.547,52 16.866,00 35.413,52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total Producto 

2.1.5. Propuesta acordada de convertir a la RBY en destino de turismo sostenible en el acuerdo suscrito por el MAE y el  MINTUR  

OMT, MAE, 

MINTUR

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

Total Producto 

2.1.6. Seis iniciativas productivas en turismo comunitario sostenible, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)ACTIVIDADES PRINCIPALES

Año 3
Saldo Año 2 (A)



2.1.6.1. Acompañar el diseño, 

la factibilidad, el plan de 

negocios, la formulación de 

los proyectos para su 

financiamiento, y así facilitar 

su acceso a mecanismos que 

de otra forma resultan 

excluyentes para muchas 

iniciativas con base local y, 

transferir la metodología de 

asistencia técnica a la mesa de 

ordenamiento territorial del 

CBRBY

2.1.6.1.1. Seguimiento y 

acompañamiento técnico a los 

proyectos en transferencia de 

metodología de asistencia técnica a la 

mesa de ordenamiento territorial del 

CGRBY en coordinación con el MINTUR 

9.993,50 8.071,24 18.064,74

2.1.6.2. Construir con los 

actores locales una base de 

proyectos y de potenciales 

interesados en invertir en 

actividades turísticas con base 

local, dentro del propio 

territorio, a partir de las 

oportunidades identificadas 

en el modelo. 

2.1.6.2.1. Socialización de proyectos con 

mesa de ordenamiento territorial del 

CGRBY y autoridades de turismo en la 

RBY.
4.938,00 2.400,00 7.338,00

2.1.6.3. Asesorar directamente 

y sensibilizar a los interesados 

en el pre diseño del proyecto 

por parte del equipo técnico 

de ST EP OMT. Transferir la 

metodología de diseño a la 

mesa de ordenamiento 

territorial del CGRBY en 

coordinación con el MINTUR.

2.1.6.3.1. Definición de sistema de 

acompañamiento de mesa de 

cooperantes y autoridades de turismo, 

a los proyectos financiados en 

coordinación con la Dirección de 

Proyectos Productivos del MINTUR
3.058,61 1.400,00 4.458,61

2.1.6.5.1. Firma de convenios proyecto-

OMT (sede) 

2.1.6.5.2. Llevar a cabo el taller de 

arranque con los proyectos 

seleccionados
2.1.6.5.3. Seguimiento técnico y 

financiero de oficial de programa a 

proyectos OMT.

2.1.6.6 Valorar y difundir la 

diversidad cultural de la RBY y 

su área de influencia, en 

coordinación con el MINTUR y 

el MAE

2.1.6.6.1. Desarrollar actividades de 

difusión del modelo de turismo 

sostenible y de los proyectos piloto de 

turismo  de turismo sostenible  en 

coordinación con el MINTUR y MAE 

dentro de la estrategia de comunicación 

52,74 3.400,00 3.452,74

63.150,00 119.409,11

OMT, MAE, 

MINTUR

2.1.6.5. Implementación de los 

proyectos de turismo 

comunitario sostenible, 

seleccionados por OMT en 

coordinación permanente con 

el MAE y MINTUR 

56.259,11

el MAE dentro de la estrategia de comunicación 

del a RBY

2.1.6.7.  Realizar una campaña 

de sensibilización y difusión en 

coordinación con el MINTUR y 

el MAE

2.1.6.7.1. Apoyar las campañas de 

comunicación del Programa Yasuní, con 

el material audiovisual y técnico 

generado por OMT en coordinación con 

el MINTUR y el MAE

856,50 3.400,00 4.256,50

75.158,46 81.821,24 156.979,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.2.3.1. Financiamiento y asesoría 

técnica a la escuela de liderazgo del 

GMFO
2.2.2.3.2. Estudio sobre la ruta de la 

violencia de las mujeres indígenas de 

Orellana en apoyo a la reactivación de 

la Red de Prevención de Violencia 

Intrafamiliar y de Género del Cantón

2.2.2.3.3. Fortalecimiento a la mesa de 

género y diversidad sexual

2.2.2.3.4. Elaboración de un Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres en Orellana
2.2.2.3.5. Un estudio "Mujeres y 

participación ciudadana: Contribuciones 

al Desarrollo,  la equidad de género y la 

gobernabilidad" con apoyo financiero 

del Programa de PSG de UNIFEM y UNV

2.2.2.3.6. Una voluntaria nacional de 

UNV apoyando el trabajo en género del 

GMFO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

0,00 24.000,00

2.2.2. Plan de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, locales y regionales que incluya la capacitación y la elaboración de agendas organizativas en enfoques de género, derechos y de 

interculturalidad, acordado.

UNIFEM, 

MAE, GMO

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

2.2.2.3. Elaborar las agendas y 

planes de ejecución. 

Fortalecimiento del Gobierno 

Municipal Francisco de 

Orellana (GMO)  a través del 

apoyo a un proyecto de 

organización e incidencia. 

24.000,00

Total Producto 

Producto Conjunto 2.2. Capacidades de los actores locales y nacionales para la gestión ambiental de la RBY han sido fortalecidas desde los enfoques de derechos, de genero e interculturalidad.

2.2.1 Análisis de las organizaciones comunitarias, locales y regionales (Mesa de Ambiente de la Asamblea Biprovincial, ONWAE, AMWAE, FECUNAE y FOCAO, entre otras) para verificar el grado de 

conocimiento y aplicación de los enfoques de género, derechos y de interculturalidad. (i)



2.2.2.4. Garantizar la 

asistencia técnica en la 

actualización y armonización 

del Plan de Manejo del PNY y 

los planes de desarrollo 

cantonal y provincial.

2.2.2.4.1 Consultoría de asistencia 

técnica en conjunto con UN-HABITAT 

30.000,00 30.000,00

24.000,00 30.000,00 54.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.1.1.1. Talleres de revisión y 

discusión de la propuesta

2.3.1.1.2. Definición de la propuesta

2.3.1.1.3. Entrega de producto final.

2.3.1.2.1. Reuniones con varios sectores 

a fin de difundir la propuesta.

2.3.1.2.2. Presentación pública del 

diagnóstico

5.422,58 0,00 5.422,58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.3.2.1 Contratación especialistas 

para diseño de los contenidos

2.3.3.2.2 Levantamiento de materiales 

existentes

2.3.3.2.3 Diseño y validación contenidos

2.3.3.2.4 Publicaciones y difusión de la 

propuesta

2.3.3.3.1 Contratación especialistas 

para análisis de textos. 

2.3.3.3.2 Diseño y validación de 

metodología y herramientas para 

2.3.3 Adaptaciones curriculares con enfoque de desarrollo sostenible, buen vivir, género e interculturalidad.

UNESCO, ME

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

2.3.3.2. Elaboración de 

adaptaciones curriculares  

para el desarrollo sostenible 

con enfoques del  buen vivir , 

género e interculturalidad en 

la RBY para la formación inicial 

y continua de docentes, en 

coordinación con el Ministerio 

2.281,64

2.3.3.3 Análisis de contenido 

de textos escolares en relación 

al enfoque de Educación para 

el Desarrollo Sostenible y el 

2.3.1  Inventario / análisis situacional de los recursos humanos y materiales, planes educativos, equipamientos e instalaciones para educación ambiental tanto formal como informal realizado.

UNESCO, ME

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

2.3.1.1. Desarrollar de forma 

participativa una propuesta 

técnica metodológica y 

financiera regional referida a 

2.3.1.2. Socializar la propuesta 

de educación para el 

desarrollo sostenible en RBY.

5.422,58

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

8.937,28 11.218,92

Total Producto 

2.3.2 Equipo técnico en el área curricular responsable de elaborar la currículo de las especialidades, la elaboración de los materiales técnicos, la formación de docentes, la didáctica en el aula, en las 

comunidades y barrios, la actualización del inventario de recursos, el seguimiento de las acciones de formación conformado. (i)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

0,00

5.422,58

Total Producto

2.2.3 Plan de fortalecimiento de organizaciones comunitarias, locales y regionales en ejecución. (ii)

2.2.4 Observatorio ciudadano  sobre los impactos y amenazas sociales, ambientales y culturales que enfrenta la RBY y sus asentamientos humanos (actividades extractivas y económicas a gran escala, como 

son eje multimodal Manta-Manaos y explotación ITT), constituido y en funcionamiento. (ii)

Producto Conjunto 2.3. Programa  integrado sociocultural  de educación para el  buen vivir, la sostenibilidad y   la conservación del patrimonio cultural y natural del área de la RBY, con enfoque de derechos, 

género e interculturalidad ha sido establecido.  

metodología y herramientas para 

análisis
2.3.3.3.3 Análisis de contenidos y 

preparación de propuesta técnica. 

2.3.3.3.4 Eventos de presentación y 

validación de propuesta técnica con 

instituciones, docentes y alumnos
7.080,48 17.344,47 24.424,95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.4.1.1 Elaborar un plan de 

asesoramiento

2.3.4.1.2 Muestreo de instituciones 

para asesoramiento

2.3.4.1.3 Visita a las instituciones para 

mostrar el plan de asesoramiento

2.3.4.1.4  Puesta en marcha del plan, 

con continuo seguimiento a las 

instituciones
2.3.4.2.1 Elaborar objetivos de la red, 

alcance, aplicabilidad

2.3.4.2.2 Difusión de los objetivos de la 

red en las instituciones educativas de la 

RBY
2.3.4.2.3 Encuentro de proyectos de 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

en la RBY
2.3.4.3.1Diseño de los contenidos de los 

materiales

2.3.4.3.2 Levantamiento de materiales 

educativos

2.3.4.3.3 Publicación, difusión de los 

materiales

2.3.3.4.1 Contratación especialistas 

para diseño de los contenidos

2.3.3.4.2 Levantamiento y recopilación 

de la información existente

2.3.3.4.3 Elaboración y socialización del 

plan de sistematización.

0,00 32.617,95 32.617,95

el Desarrollo Sostenible y el 

Buen vivir en la RBY, y 

preparación de una propuesta 

de técnica para 

fortalecimiento del enfoque, 

en coordinación con el 

Ministerio de Educación y las 

4.798,84

4.501,19

Total Producto 

UNESCO, ME

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

2.3.4.1. Acompañamiento y 

asesoría técnica a diez 

instituciones educativas para 

el diseño y puesta en marcha 

de proyectos para la 

conservación y el manejo 

sostenible de la RBY

2.3.4.2. Creación de redes de 

docentes e instituciones 

educativas para el buen vivir y 

la sostenibilidad  en la RBY

2.3.4.3. Producción de 

material educativo en relación 

a la Educación para el 

Desarrollo Sostenible con 

enfoque para el Buen Vivir

7.454,19

7.454,19 7.454,19

4.501,19

8.407,19 13.206,03

Total Producto 

2.3.4. Puesta en marcha del programa de Educación para el buen vivir y la sostenibilidad en la RBY

2.3.4.4. Elaboración del Plan 

de sistematización interno 

para el seguimiento del 

Programa de Educación para 

el Desarrollo Sostenible 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

13.208,38 13.208,38

7.454,19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.4.1.1. Contratación especialistas 

para el diseño programa y formación 

según los contenidos del programa

2.3.4.1.2.Desarrollo de la formación

2.3.4.1.3. Seguimiento y evaluación de 

la formación

2.3.4.2.1. Contratación especialistas 

para el diseño programa y formación 

según los contenidos del programa

2.3.4.2.2. Desarrollo de la formación

2.3.4.2.3. Seguimiento y evaluación de 

la formación

13.495,18 0,00 13.495,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.5.1.1. Evaluación técnica del 

programa de educación ambiental del 

PNY.
2.3.5.1.2 Talleres locales para definición 

del alcance, objetivos y resultados 

esperados para el programa de EA del 

PNY
2.3.7.2.1 Apoyo y asistencia técnica 

para la formulación del programa de 

educación ambiental del PNY

2.3.7.2.2 Propuesta de actualización del 

programa de Educación Ambiental del 

Plan de Manejo del PNY

2.3.7.2.3 Socializar y validar la 

propuesta de Educación Ambiental del 

Plan de Manejo del PNY

2.3.7.3.1. Apoyo y asistencia técnica al 

MAE para la ejecución del Programa de 

Educación Ambiental del PNY

2.3.7.3.2. Diseño, impresión y difusión 

2.3.6. Docentes , técnicos locales,  promotores comunitarios  de la región capacitados técnica y metodológicamente sobre aspectos relativos a la educación para en desarrollo sostenible con enfoque del buen 

vivir y la  conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY.

UNESCO, ME

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

2.3.4.1. Capacitación de 

docentes de instituciones 

formadoras de docentes e 

instituciones educativas 5.732,00

2.3.7.Fortalecimiento del componente de Educación Ambiental del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní,  para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY.

UNESCO, 

MAE

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

2.3.7.1. Revisar y evaluar 

técnicamente el programa de 

Educación Ambiental del Plan 

de Manejo del Parque 

Nacional Yasuni. 

2.3.7.2. Preparar una 

propuesta técnica del 

Programa de Educación 

Ambiental del Plan de Manejo 

del Parque Nacional Yasuní, 

con la participación de los 

actores involucrados 

(Ministerio de Ambiente, 

Dirección provincial del MAE-

Orellana.2.3.7.3. Apoyar la 

Implementación del Programa 

de Educación Ambiental PN-

PNY con las comunidad por 

parte de guarda parques 
5.611,78

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

0,00

0,00

5.611,78

Total Producto 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

7.763,18

2.3.5. Al menos 50 docentes de la región capacitados técnica y metodológicamente sobre aspectos relativos a la educación para el buen vivir, la sostenibilidad y la  conservación del patrimonio cultural y 

natural de la RBY. (ii)

5.732,00

2.3.4.2 Formación de líderes, 

promotores comunitarios y 

técnicos locales en educación 

para le desarrollo sostenible 

con enfoque del buen vivir

7763,18

2.3.7.3.2. Diseño, impresión y difusión 

de materiales y herramientas 

educativas para educación ambiental 

del PNY.
5.611,78 0,00 5.611,78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.4.5.1 Ejecución de las 

propuestas

 2.4.5.1 .1 Apoyar la ejecución de las 6 

iniciativas seleccionadas
93.615,87 131.988,10

2.4.5.2. Seguimiento y 

Monitoreo

2.4.5.2.1 Seguimiento y monitoreo de la 

ejecución de los proyectos.
27.337,20 27.337,20

38.372,23 120.953,07 159.325,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.5.3.1. Apoyar en la ejecución 

de los Proyectos.
2.5.3.1.1 Ejecución de las propuestas 107.102,86 107.102,86

2.5.3.2. Seguimiento y 

monitoreo

2.5.3.2.1 Seguimiento y monitoreo de la 

ejecución de los proyectos.
31.298,60 43.531,20

12.232,60 138.401,46 150.634,06Total Producto 

parte de guarda parques 

capacitados en el marco del 

Plan de Manejo del Parque 

Nacional Yasuní.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

Total Producto 

2.4.6. Portafolio de proyectos para ejecutar los planes de calidad ambiental de los gobiernos seccionales diseñados. (i)

Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y  el manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios eco sistémicos han sido desarrollados.

2.5.1  Inventario de los bienes y servicios eco sistémicos que generan beneficios a terceros y cuya conservación está a cargo de las comunidades, realizado. (i)

2.5.2 Mecanismo financieros gestionados por los gobiernos seccionales para el reconocimiento financiero y no financiero de beneficios ambientales generados por comunidades al conservar bienes y servicios 

eco sistémicos establecido y puesto en marcha. (i)

2.5.3 Cinco proyectos pilotos  que conservan bienes y servicios eco sistémicos acompañados técnicamente y ejecutados por las comunidades.

PNUD/PPD, 

MAE, GAD

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

12.232,60

2.4.4 Diagnóstico de necesidades para la armonización de los planes de gestión ambiental de los gobiernos seccionales acordes al Plan  Nacional del Buen Vivir. (i)

2.4.5. Seis iniciativas locales para la  mejora de calidad ambiental en áreas de alto grado de vulnerabilidad ejecutadas. 

PNUD/PPD, 

MAE, GAD

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Año 3

Saldo Año 2 (A)

38.372,23

Total Producto 

Producto Conjunto 2.4. Capacidades de los Gobiernos municipales y provinciales de la RBY han sido fortalecidas para la gestión ambiental.

2.4.1.  Análisis situacional  de la Gestión Ambiental de los GADs de la RBY. (i)

2.4.2. Programa de capacitación a funcionarios de los gobiernos seccionales en gestión ambiental. (i)

2.4.3. Legislación para la gestión ambiental a cargo de los gobiernos seccionales actualizada. (iii)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)



922.206,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1.1 Casa común.  Gastos Casa Común Coca 6270 18810 25080

Revisión trimestral de los avances 

de la estrategia de comunicación del 

Programa

Ejecución de la estrategia de 

comunicación e incidencia

Dos eventos de búsqueda de 

fuentes de financiamiento (por 

ejemplo mesas de donantes)

Compilación y sistematización de los 

resultados del Programa

Actualización del marco de 

seguimiento y evaluación

Reuniones del CGP se han 

desarrollado para tomar decisiones 

sobre los PC

Reuniones del Comité Técnico se 

han desarrollado para apoyar la 

implementación del programa

Reuniones y/o mesas técnicas del 

CGRBY 

Informes semestrales validados por 

la UGP  y CGP

Informe anual validado por la UGP y  

CGP 

Un informe mensual de avance del 

programa (financiero y 

programático) es entregado por 

cada OP 

Visitas conjuntas entre los 

Ministerios las agencias del SNU que 

ejecutan el programa

Un evento en la RBY de rendición de 

cuentas

Evento Nacional de rendición de 

cuentas

Efecto Directo 3. Gastos comunes

UGP, MAE

ACTIVIDADES PRINCIPALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Año 3

Saldo Año 2 (A)
Solicitud de fondos Año 

3 (B)
Presupuesto Año 3 (A+B)

3.1.2 Comunicación 5130,57 22000 27130,57

3.1.3 Seguimiento 11.200,20 18.468,81 29.669,01

Total Efecto 2

cuentas

Evento de socialización de informes 

anuales y semestrales con el Comité 

de Gestión de la Reserva de Biosfera 

Yasuní 

3.1.4 Coordinación 
Gastos conjuntos honorarios UGP - 

Coordinador
13200 39600 52800

El CGP y la UGP acuerdan TdRs para 

la contratación del equipo consultor

Se realiza la evaluación final 

Se toman acciones de seguimiento 

al informe en el marco del cierre del 

Programa

El CGP y la UGP acuerdan TdRs para 

la contratación del equipo consultor

Ejecución de la consultoría de 

evaluación. Ejecución de la auditoria 

del PY

3.1.7 Asistente 

Administrativo Financiero 

del Programa 

Gastos conjuntos honorarios UGP - 

Asistente PY
0

10560 10560

35.800,77 197.438,81 233.239,58

233.239,58

33000

Total Producto 

3.1.5 Evaluación Final 0 55000 55000

3.1.6 Auditoria 0 33000


