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Organizaciones NU participantes * FAO
* UN-Habitat
* PNUD
* UNESCO
* ONU Mujeres
* OMT



Socios Ejecutivos * -	Asociaci�n de Municipalidades del Ecuador (AME)
* -	Comisar�as de la familia y la mujer
* -	Comit� de Gesti�n de la Reserva de Biosfera del Yasun� (CGRBY)
* -	Consejo Cantonal de la Ni�ez y la Juventud
* -	Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades (CODENPE)
* -	Consejos Provinciales de Orellana y Pastaza
* -	Conservation in Action
* -	Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE)
* -	Federaci�n de Comunas Uni�n de Nativos de la Amazon�a Ecuatoriana
(FCUNAE /FIKAE)
* -	Federaci�n de Organizaciones Campesinas de Orellana (FOCAO)
* -	Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
* -	Fuerzas Armadas - Brigada de selva 19 Napo
* -	Fundaci�n Pachamama
* -	Fundaci�n para la Conservaci�n y Desarrollo Amaz�nico (CODEAMA)
* -	Gobiernos Parroquiales  de Dayuma, Taracoa, Cononaco, Capit�n Augusto
Rivadeneira, Tiputini, Yasun�, Santa Mar�a de Huiririma y Curaray
* -	Grupo Faro
* -	Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
* -	Instituto para el Ecodedesarrollo Regional Amaz�nico (ECORAE)
* -	Ministerios del Ambiente (MAE), Coordinador de Patrimonio (MCP), Turismo
(MINTUR), Relaciones Exteriores(MRE), Justicia y Derechos Humanos (MJDH)
* -	Municipios de Arajuno, Aguarico y Francisco de Orellana
* -	Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE)
* -	Plan de Medidas Cautelares a favor de los Pueblos Aislados (PMC-PIA / MAE)

* -	Polic�a Nacional
* -	Secretar�a de Pueblos, Movimientos Sociales y Participaci�n Ciudadana
* -	Secretar�a Nacional de Planificaci�n y Desarrollo (SENPLADES)
* -	Universidades San Francisco y Cat�lica
* -	World Conservation Society (WCS)
* Asociaci�n de Moradores de Arajuno
* Asociaci�n de Mujeres Waorani (AMWAE)
* Asociaci�n de recicladores  de Orellana (ARO)
* Asociaci�n IKIAM
* Asociaci�n Ind�gena de Arajuno
* Federaci�n Ecuatoriana de Cooperaci�n para el Desarrollo (FECD)
* Finding Species
* Fundaci�n L�deres Juveniles
* Fundaci�n Salud Amaz�nica (FUSA)
* MIinisterio de Salud P�blica
* Ministerio de Educaci�n
* Ministerio de Inclusi�n Econ�mica y Social (MIES)
* Red Solidaria de Turismo de la Ribera del R�o Napo  (REST)
* Solidaridad Internacional (SI)



Budget Summary

Presupuesto total aprobado
PNUD $1,088,391.00
FAO $1,426,414.00
UNESCO $636,023.00
ONU Mujeres $303,030.00
OMT $417,745.00
UN-Habitat $128,394.00
Total $3,999,997.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD $1,230,337.00
FAO $1,353,694.00
UNESCO $603,568.00
ONU Mujeres $287,570.00
OMT $396,436.00
UN-Habitat $128,394.00
Total $3,999,999.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD $1,937,445.09
FAO $1,144.00
UNESCO $469,079.02
ONU Mujeres $278,608.28
OMT $303,685.78
UN-Habitat $116,676.70
Total $3,106,638.87

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha



PNUD $676,361.63
FAO $1,047,600.40
UNESCO $434,778.79
ONU Mujeres $264,281.88
OMT $243,339.09
UN-Habitat $80,388.94
Total $2,746,750.73

Donantes
Como sabr�n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el inter�s y la financiaci�n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci�n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de d�lares EE.UU.)

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012
Paralela GADs, ONGs, comunidades 412090 412090
Participaci�n en los gastos FAO, UNESCO, ONUMUJERES 41800 41800
Contraparte Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo 148500 148500

DEFINICIONES

1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci�n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci�n encauzada por conducto de uno o m�s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d�lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl�en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m�s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H�dricos dona tierras para la construcci�n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d�lares de los EE.UU. el valor de la contribuci�n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos



Hombres Hombres de
grupos �tnicos

Mujeres Mujeres de
grupos �tnicos

Ni�os Ni�as Instituciones
nacionales

Instituciones
Locales

Destinatarios previstos 155 95 140 70 1 10
Destinatarios
alcanzados

127 105 175 76 3 16

Previstos - alcanzados 28 -10 -35 -6 0 0 -2 -6
% diferencia 81.94 110.53 125.0 109.0 0 0 300.0 160.0

Beneficiarios indirectos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 30000 18000 27000 16200 10 19
Destinatarios
alcanzados

62000 37000 58000 35000 16 26

Previstos - alcanzados -32000 -19000 -31000 -18800 0 0 -6 -7
% diferencia 206.67 205.56 214.81 216.0 0 0 160.0 136.84



Section II: JP Progress

1 Descripci�n del Progreso, Obst�culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci�n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci�n a los resultados y productos esperados, as� como de cualquier medidas adoptadas en relaci�n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci�n al progreso realizado en comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en  resultados
En este periodo, el Programa Yasun� (PY) ha enfocado sus esfuerzos a asegurar la sostenibilidad de procesos de una manera integral, con importantes avances en el apoyo al
ordenamiento territorial de la Reserva de Biosfera Yasun� (RBY) y del Parque Nacional Yasun� (PNY)Ðprocesos manejados con los m�s altos est�ndares participativos-. A su
vez, los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados (GAD) de la RBY han acordado incluir los lineamientos que resultan de estos procesos en la actualizaci�n de sus planes de
desarrollo, ordenamiento territorial. Otros ejemplos de resultados incluyen el avance del plan de Educaci�n para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la RBY, acuerdos para el
logro de c�digos de conducta y el establecimiento de un modelo de turismo sostenible en la RBY, una mayor capacidad de incidencia de las mujeres a nivel cantonal reflejada en
una mayor asignaci�n presupuestaria a esta mesa en el Municipio de Orellana, y la reducci�n de tr�fico ilegal de especies maderables, de vida silvestre y de carne de monte
gracias a campa�as de sensibilizaci�n para la prevenci�n de delitos ambientales, acompa�ada por proyectos de seguridad alimentaria y generaci�n de ingresos alternativos, y a
un mejor equipamiento y capacitaci�n del personal de control del MAE en territorio.
Los 38 proyectos productivos, de manejo de bienes y servicios ecosist�micos y de gesti�n ambiental del PY, son consolidados por medio de intercambios de experiencias,
fortalecimiento de capacidades en manejo de microempresas, creaci�n y manejo de cajas de ahorro y cr�dito, dise�o y presentaci�n de propuestas de proyectos, entre otros.

Progreso en productos
¥	Programa de EDS y el Buen Vivir para RBY (incluye diagn�stico, programa educaci�n ambiental para el PNY, programa de formaci�n a largo plazo de l�deres en EDS)
¥	Plan de Acci�n 2011 del CGRBY
¥	Documento final de Delimitaci�n, Zonificaci�n y Ordenamiento Territorial de la RBY
¥	Documento final de socializaci�n de las Directrices para la protecci�n de los PIA y recomendaciones para su ejecuci�n
¥	Base de datos de la RBY en Access para el uso del PNY Ð MAE
¥	Base de datos para el manejo de la informaci�n de la encuesta de percepciones ciudadanas para el GADMFO
¥	Evaluaci�n de la aplicabilidad del c�digo de conducta para empresas petroleras del 2008
¥	Estado de situaci�n sobre la normativa nacional e internacional relacionada a Pueblos Ind�genas Aislados
¥	Campa�a de comunicaci�n ÒPor un Cant�n ecol�gicamente sanoÓ
¥	C�digo de Conducta en Turismo Comunitario para el Parque Nacional Yasun�
¥	Gu�a de Turismo Sostenible para la Reserva de Bi�sfera Yasun�
¥	Estudio de mercadeo tur�stico sostenible para la Amazon�a ecuatoriana con �nfasis en la RBY (fase 1)



Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
¥	Priorizaci�n del Programa por parte de SETECI y no objeci�n por parte de SENPLADES
¥	Mantener y fortalecer el trabajo conjunto y coordinado con el equipo t�cnico del MAE y las instituciones de gobierno asociadas al PC
¥	Continuar el fortalecimiento al CGRBY como principal estructura organizativa local de coordinaci�n, concentraci�n y apoyo a la gesti�n de la RBY
¥	 Implementaci�n de la estrategia de sostenibilidad a nivel local, por medio del acercamiento a todos los actores, asociados y contrapartes para definir -y asegurar en la
medida de lo posible- la sostenibilidad de procesos apoyados por el PY
¥	Impulsar la participaci�n sostenida del MINTUR, MJDHC, MCP, ME, Iniciativa Yasun� ITT, SENPLADES y SETECI en la estructura de gobernanza del PC
¥	Continuar con una pol�tica de trabajo participativa y transparente tanto en los procesos de planificaci�n como de ejecuci�n y cierre de acciones
¥	Establecimiento de acuerdos comunes para el cierre arm�nico del PY Ðevaluaci�n final, sistematizaci�n, gesti�n del conocimiento, auditoria com�n, entrega de inventarios al
MAE, etc-

ÀHay dificultades para la ejecuci�n?
Coordinaci�n de las agencias de la ONU
Coordinaci�n con el Gobierno
Administraci�n (Contratos p�blicos, etc.)  /Finanzas (gesti�n de fondos, disponibilidad, revisi�n de presupuestos, etc.)

ÀCu�les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip�tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripci�n al progreso realizado en
comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Al interno del SNU, la principal dificultad es la disparidad de normas y procesos administrativos entre las OPs, que se acent�an al momento de hacer ejercicios conjuntos, tales
como auditorias y entrega de bienes al cierre del Programa, sin embargo el marco de colaboraci�n y decisi�n pol�tica de sobreponer estas diferencias hace que se logren
soluciones innovadoras para estos retos.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est�n retrasando su ejecuci�n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Las principales dificultades que atraviesa el PY actualmente, se basan en los repetidos cambios en los equipos t�cnicos y de tomadores de decisiones en las carteras de
estado, espec�ficamente en el traspaso de la Iniciativa Yasun� ITT y del plan de medidas cautelares a diferentes instancias gubernamentales,  lo cual retrasa los procesos,
incluso poniendo  en riesgo la implementaci�n de actividades planificadas, en el tiempo que le resta al Programa.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
En lo que se refiere a las dificultades internas, el mantener reuniones peri�dicas en niveles t�cnicos y pol�ticos permite buscar soluciones creativas a los retos que plantea un
ejercicio interagencial. El PY plantea mantener activos estos espacios de participaci�n estrat�gicos de discusi�n y toma de decisiones.

Respecto a las dificultades causadas por el cambio de equipos en las carteras de estado, el PY ha iniciado ya un proceso de socializaci�n y transferencia de informaci�n sobre
los productos y procesos apoyados por el PY. De no existir decisi�n pol�tica por parte de las contrapartes para el avance en actividades acordadas, se plantea una
reprogramaci�n de recursos a las l�neas del PY que requieren ser fortalecidas. A la fecha de entrega de este informe este tipo de medidas han sido discutidas a nivel t�cnico y



requieren el an�lisis y aval necesario por parte del CGP.

2 Coordinaci�n Interagencial y Unidos en la Acci�n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

ÀQu� tipos de mecanismos de coordinaci�n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ÀExiste coordinaci�n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa�s?   Por favor, explique y a�ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
En coordinaci�n con el MAE y la OCR se han mantenido activos los espacios de gobernanza del Programa y se han realizado los siguientes ejercicios:
¥	Actualizaci�n del marco de seguimiento y evaluaci�n
¥	Revisi�n y actualizaci�n de las estrategias de sostenibilidad, comunicaci�n e incidencia
¥	Revisi�n del plan de acci�n frente a las recomendaciones de la evaluaci�n de medio t�rmino y del Secretariado del F-ODM

Adicionalmente, gracias a esta coordinaci�n conjunta se han acordado t�rminos de referencia comunes para procesos como la evaluaci�n final, la sistematizaci�n y
publicaciones (gesti�n del conocimiento), entre otros.

Por favor, proporcione los valores para cada categor�a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores Valor

de
Refere
ncia

Valor
a la
fecha

Medios de Verificaci�n M�todos de
Recolecci�n

N�mero de pr�cticas de gesti�n (financiera, contrataci�n p�blica, etc.)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados
de la ejecuci�n

4 4 acuerdos de contrataci�n conjunta (evaluaci�n final,
sistematizaci�n, publicaci�n, auditor�a)

TdR, revisi�n
documental



N�mero de tareas anal�ticas conjuntas (estudios, diagn�stico)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados
de la ejecuci�n para los programas conjuntos del F ODM

8 ¥	Programa de EDS y el Buen Vivir para RBY
¥	Plan de Acci�n 2011 del CGRBY
¥	Documento final de Delimitaci�n, Zonificaci�n y Ordenamiento
Territorial de la RBY

¥	Documento final de socializaci�n de las Directrices para la
protecci�n de los PIA y recomendaciones para su ejecuci�n
¥	Estado de situaci�n sobre la normativa nacional e internacional
relacionada a Pueblos Ind�genas ¥	C�digo de Conducta en Turismo
Comunitario para el Parque Nacional Yasun�
¥	Gu�a de Turismo Sostenible para la Reserva de Bi�sfera Yasun�

¥ Actualizaci�n del plan de manejo del PNY

Revisi�n documental y
registros electr�nicos

N�mero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecuci�n para los programas
conjuntos del F ODM

8 2 informes de misi�n del equipo del Secretariado del F-ODM

6 informes de misi�n realizadas conjuntamente

Revisi�n documental
(documentos impresos
y audiovisuales)

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci�n de Par�s y Programa de Acci�n de Accra

ÀEst�n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci�n de actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
Gesti�n: Presupuestos

ÀQuien dirige o lidera el Comit� de Gesti�n del Programa y cuantas veces se han reunido?
El Ministerio de Ambiente del Ecuador, a trav�s de Isabel Endara, Directora Nacional de Biodiversidad del MAE y Directora Nacional del Programa Yasun�.

Numero de reuniones del CGP
4 en el periodo enero - junio de 2011



ÀEst� la sociedad civil involucrada en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est� involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
La sociedad civil ha participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de g�nero, proyectos de manejo sostenible de bienes y servicios eco
sist�micos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.
Gesti�n: Presupuestos
La sociedad civil ha participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de g�nero, proyectos de manejo sostenible de bienes y servicios eco
sist�micos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.
Gesti�n: Prestaci�n de servicios
La sociedad civil ha participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de g�nero, proyectos de manejo sostenible de bienes y servicios eco
sist�micos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.
Gesti�n: Otras. Especificar
La sociedad civil ha participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de g�nero, proyectos de manejo sostenible de bienes y servicios eco
sist�micos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.

ÀEst�n involucrados los ciudadanos en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
Idem
Gesti�n: Presupuestos
Idem
Gesti�n: Prestaci�n de servicios
Idem
Gesti�n: Otras. Especificar
Idem

ÀD�nde tiene su sede la unidad de gesti�n del Programa?
Gobierno nacional



Sede propia

Bas�ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci�n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadan�a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci�n, alineamiento y rendici�n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Existe un alto nivel de participaci�n y consenso en el seno del CGRBY, gracias a esto, los procesos apoyados por el PY y mencionados en el periodo anterior, como el
fortalecimiento de los procesos para generar medios de vida sostenibles, el ordenamiento territorial de la RBY, el plan de acci�n del CGRBY, y la actualizaci�n participativa  del
plan de manejo del Parque Nacional Yasun�, est�n alcanzando una madurez que, se prev�, ayudar� considerablemente a dar la sostenibilidad necesaria a los esfuerzos de
conservaci�n y manejo sostenible de los patrimonios de la RBY.

En resumen, se espera que el Programa concluya sus actividades con el apoyo de los actores locales y nacionales cumpliendo con la mayor�a de los objetivos planteados y
asegurando la sostenibilidad de los procesos que as� lo requieran.

4 Comunicaci�n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci�n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol�ticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicaci�n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m�ximo 250 palabras).
La estrategia ha sido actualizada de manera participativa y mantiene su enfoque principal, que se basa en asegurar una gesti�n del conocimiento generado por el Programa de
manera articulada, considerando la riqueza cultural de la audiencia. En este sentido, se prev� la traducci�n al wao tededo, kichwa y shuar de algunas secciones de los textos a
ser difundidos en el proceso de cierre del Programa.

ÀAl cumplimiento de qu� logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est�n contribuyendo las iniciativas de comunicaci�n e incidencia?
Aumento en la concienciaci�n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di�logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci�n a las pol�ticas y pr�cticas de desarrollo
Pol�ticas y legislaci�n nuevas/adoptadas para avanzar en la consecuci�n de los ODM y otros objetivos relacionados
Creaci�n y /o conexi�n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci�n social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relaci�n con los medios e incidencia

ÀCu�ntas alianzas, y de qu� clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci�n religiosa           1
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales           6



Sector privado
Instituciones acad�micas           5
Grupos de comunicaci�n y periodistas           8
Otras           24

ÀQu� actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci�n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusi�n
Uso de medios de comunicaci�n locales como la radio, grupos de teatro, peri�dicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formaci�n de capacidades



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



Efecto Directo 1: las pol�ticas de
conservaci�n del patrimonio natural y
cultural y de calidad ambiental han sido
integradas en los planes e inversiones
regionales y locales de los gobiernos
seccionales y las organizaciones sociales

que est�n en el �rea de la RBY.

13625069 Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de

gesti�n del territorio (PIGT ) de la RBY
consensuado con el MAE , que integra a

los planes de inversi�n de los gobiernos

seccionales y organizaciones sociales
para el desarrollo sostenible y
conservaci�n de la RBY.
Producto Conjunto 1.2. Capacidades
fortalecidas de actores locales y
nacionales para el control de los impactos

negativos de las actividades extractivas y

econ�micas
Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las
Pol�tica y las estrategias nacionales de
protecci�n a los Pueblos Ind�genas
Aislados (PIAs) de peque�a y gran escala

en la RBY.
Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de
mantener la reserva de crudo en tierra .ITT

promovida   a escala regional, nacional e

internacional
Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de
sostenibilidad financiera para la
conservaci�n y manejo de la RBY, basado
en la valoraci�n de sus bienes y servicios
ecosist�micos han sido desarrollados.

1085278.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



Efecto directo 2: Las comunidades y
gobiernos seccionales de la RBY
implementan iniciativas replicables para la

conservaci�n y  manejo sustentable  de los

recursos naturales y de la biodiversidad, y

de mejoramiento de la calidad ambiental

con enfoque participativo, agro-ecol�gico,

de derechos, cultural y de g�nero.

120000 Producto conjunto 2.1. Proyectos
comunitarios para fortalecer medios de
vida sostenibles en las comunidades de la

RBY han sido ejecutados.
Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas
capacidades en g�nero e interculturalidad

de actores locales y nacionales de la RBY.

Producto Conjunto 2.3. Programa
integrado de educaci�n para el desarrollo

sostenible y sociocultural para la
conservaci�n del patrimonio cultural y
natural de la RBY, con enfoque de
derechos, g�nero e interculturalidad ha
sido establecido.
Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas
capacidades de los gobiernos municipales

y provinciales de la RBY para la gesti�n

ambiental.

2676462.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor a�ada cualquier informaci�n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Adicionalmente a lo descrito arriba, el Programa aporta a los siguientes ODM:
¥	ODM 2: se ha iniciado el programa de Educaci�n para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la RBY
¥	ODM 3: con el enfoque de g�nero que aplica en todas sus actividades y espec�ficamente al fortalecimiento de organizaciones de mujeres Waorani y Kichwa en la RBY y a la
mesa de mujeres y g�nero en el Municipio de Orellana
¥	ODM 4: por medio de los emprendimientos productivos y de gesti�n ambiental con enfoque de g�nero, se contribuye a la seguridad alimentaria de las familias y el derecho a
un ambiente saludable, respectivamente

Por favor a�ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

El Programa Yasun� se permite hacer algunas recomendaciones sobre el formato de informe semestral:



1.	Se sugiere un formato algo m�s amigable, tanto en el uso de espacio como de contenido, quiz�s la oportunidad de insertar gr�ficas o fotograf�as sea una buena opci�n
2.	El formato permite generar el documento en PDF exclusivamente, por lo que la capacidad de edici�n directa por parte de los actores es limitada, se sugiere que exista la
posibilidad de generar un documento en Word, de tal forma que los actores puedan comentar sobre el documento directamente usando herramientas como el control de
cambios
3.	No se permite la edici�n de algunos datos iniciales del Programa, entre ellos:
a.	Los nombres de las Agencias del SNU, espec�ficamente de ONUMUJERES (anteriormente UNIFEM)
b.	A�adir los nombres de nuevos asociados del Programa, puntualmente el Ministerio de Agricultura y Ganader�a (MAGAP), el Colegio Padre Miguel Gamboa y la Unidad
Educativa a Distancia Yachana Inti
c.	Corregir el monto asignado a las agencias considerando las redistribuciones de recursos entre las agencias para el tercer desembolso
4.	Se duplica autom�ticamente el texto de aquellas celdas narrativas para colocar datos clasificados como ÒotrasÓ en las opciones de selecci�n m�ltiple
5.	Al transformar el informe a PDF, se genera un documento en varios idiomas mezclados (franc�s, ingl�s y espa�ol)

De antemano gracias por la atenci�n a estas sugerencias.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Fomento e integraci�n de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Clim�tico en las pol�ticas p�blicas

1.1 N�mero de sectores o normas, pol�ticas o planes que han integrado esta perspectiva con la ayuda del Programa Conjunto

1.1.1 Sobre gesti�n del medio ambiente

Pol�ticas
N�m. Nacional           3
N�m. Local           1

Normas
N�m. Nacional           1
N�m. Local           1

Planes
N�m. Nacional           1
N�m. Local           3

1.1.2 Sobre cambio clim�tico

Pol�ticas
N�m. Nacional
N�m. Local

Normas
N�m. Nacional
N�m. Local



Planes
N�m. Nacional
N�m. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve informaci�n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol�ticas o planes y sobre el
pa�s/municipio en que el que se aplican o van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci�n, impacto potencial)

Durante este periodo el Programa ha aportado a la pol�tica nacional de protecci�n a los Pueblos Ind�genas Aislados, por medio de la elaboraci�n del documento final de
socializaci�n de las directrices para la protecci�n de los PIA y el estudio del estado de situaci�n de la normativa nacional e internacional para la protecci�n de estos pueblos. De
igual forma ha aportado al plan nacional de educaci�n por medio del programa de EDS, adicionalmente y como se menciona al inicio del informe, se han apoyado tambi�n
procesos de ordenamiento territorial como la propuesta final de delimitaci�n, zonificaci�n y ordenamiento territorial de la RBY, y la actualizaci�n del plan de manejo del PNY, lo
cual tendr� implicaciones en las pol�ticas locales y regionales plasmadas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD Ðproceso apoyado por el PY-.

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, pol�ticas o planes

Conservaci�n de la naturaleza
Protecci�n del patrimonio cultural.
Cabe mencionar que el aporte del PY a los esfuerzos de adaptaci�n al cambio clim�tico se dan a nivel local por medio de apoyo a un proyecto del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) para reforestaci�n de cuencas hidrogr�ficas y mantenimiento de proyectos agroforestales.
Gesti�n sostenible de los recursos naturales
Protecci�n del patrimonio cultural.
Cabe mencionar que el aporte del PY a los esfuerzos de adaptaci�n al cambio clim�tico se dan a nivel local por medio de apoyo a un proyecto del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) para reforestaci�n de cuencas hidrogr�ficas y mantenimiento de proyectos agroforestales.
Cambio clim�tico: adaptaci�n
Protecci�n del patrimonio cultural.
Cabe mencionar que el aporte del PY a los esfuerzos de adaptaci�n al cambio clim�tico se dan a nivel local por medio de apoyo a un proyecto del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) para reforestaci�n de cuencas hidrogr�ficas y mantenimiento de proyectos agroforestales.
Otros, especificar:
Protecci�n del patrimonio cultural.
Cabe mencionar que el aporte del PY a los esfuerzos de adaptaci�n al cambio clim�tico se dan a nivel local por medio de apoyo a un proyecto del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) para reforestaci�n de cuencas hidrogr�ficas y mantenimiento de proyectos agroforestales.

Comentarios



1.4 N�mero de ciudadanos y/o instituciones afectados/as directamente por las normas, pol�ticas o planes
All the public management and legal/institutional arrangements serve to the whole nation. Therefore all the efforts within the Joint Programme on laws, strategies, policies and
plans will directly affect the whole population of the Country

Ciudadanos
N�m. Total             13.625.069
N�m. Urbano             9025246
N�m. Rural             4599823

Instituciones p�blicas nacionales
N�m. Total             6
N�m. Urbano
N�m. Rural

Instituciones p�blicas locales
N�m. Total             15
N�m. Urbano             3
N�m. Rural             12

Instituciones privadas
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural

1.5 Presupuestos p�blicos asignados a cuestiones medioambientales antes de la ejecuci�n del Programa Conjunto

Presupuesto nacional           54591541.43

Total Presupuesto(s) Local(es)           1092775.51

Comentarios



1.6 Variaci�n (%) en los presupuestos p�blicos asignados  a pol�ticas o intervenciones relacionadas con el medio ambiente desde el
comienzo del programa hasta ahora

Presupuesto Nacional
% En total           36%
% Inspirado por el programa conjunto           4%

Presupuesto Local
% En total           7%
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios
No se cuenta con un detalle del aumento en los presupuestos locales inspirados por el PY.
Fuente http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/978

1.7 Presupuestos p�blicos asignados a cuestiones relacionadas con el Cambio Clim�tico antes de la ejecuci�n del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

Comentarios

1.8 Variaci�n (%) en los presupuestos p�blicos asignados a la cuesti�n del cambio clim�tico desde el comienzo del Programa Conjunto
hasta este momento

Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local



% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

2 Se han fomentado las capacidades institucionales para la gesti�n del medio ambiente y ha aumentado la participaci�n de la sociedad
civil

2.1 Superficie en km2de nuevos terrenos gestionados por un plan de recursos naturales con el apoyo del Programa Conjunto

Superficie total gestionada en Km2           27400

Por h�bitat
Bosque tropical           27400
Bosque templado
Sabana
Matorral
Pradera
Humedales
Terrenos rocosos
Desierto
Mar/Oc�anos
Terrestre Artificial

2.2 N�mero de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados por el PC para tomar decisiones informadas sobre cuestiones
relacionadas con el medio ambiente (excluido el cambio clim�tico).

Instituciones p�blicas
Total           6

Instituciones privadas



Total           5

ONG
Total           24

Funcionarios
Total           225
Mujeres           79
Hombres           146

Ciudadanos
Total           302
Mujeres           175
Hombres           127

2.3 N�mero de ciudadanos que se han auto-organizado con el apoyo del PC para participar eficazmente en iniciativas de gesti�n de los
recursos naturales

Total           4549
Mujeres           2405
Hombres           2144
Grupos �tnicos           5

2.4 N�mero de experiencias satisfactorias de mecanismos de pago por servicios medioambientales promovidas por el PC

Total
N�m. de beneficiarios

Sectores de aplicaici�n

Fuente de financiaci�n



2.5 ÀHa tenido alg�n impacto el PC en el desarrollo de pol�ticas o normas nacionales y locales que reconocen y apoyan los mecanismos
de Pago por Servicios al Ecosistema como herramienta de gesti�n? ÀCu�l?

3 Adaptaci�n al cambio clim�tico, su mitigaci�n y fomento de las capacidades institucionales

3.1 Superficie en Km2cubierta por los mecanismos y/o iniciativas de adaptaci�n al cambio clim�tico (puestas en marcha con la ayuda del
Programa Conjunto
The geographical unit that can be used for this question is ÒRiver BasinÓ in the context of MDGF 1680 Joint Programme, and the surface area of Seyhan River Basin is 20,600
km2

Bosque tropical
Bosque templado
Sabana
Matorral
Pradera
Humedales
Terrenos rocosos
Desierto
Terrestre artificial

3.2 Medidas de adaptaci�n apoyadas por el PC dirigidas a las siguientes cuestiones relacionadas con el cambio clim�tico

3.3 A partir de los datos disponibles, Àqu� tipo de mejoras se han logrado en el bienestar de la poblaci�n a trav�s de la aplicaci�n de las
medidas de apoyo contenidas en el PC?



Mejora en los modos de vida

3.4 N�mero de personas e instituciones que han reforzado sus capacidades de adaptaci�n al cambio clim�tico o de mitigaci�n del mismo

Instituciones p�blicas
Total

Instituciones privadas
Total

Funcionarios
Total
Mujeres
Hombres

Ciudadanos
Total
Mujeres
Hombres

3.5 Intervenciones financiadas por el PC para mejorar las capacidades de adaptaci�n de individuos e instituciones al cambio clim�tico, o
de mitigaci�n del mismo

3.6 N�mero de proyectos registrados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio orientados a la mitigaci�n del cambio clim�tico



Captura de emisiones de CO2 mediante conservaci�n
Reducci�n de emisiones de CO2 mediante el uso de energ�as renovables
Reducci�n de emisiones de CO2 mediante el uso de tecnolog�as limpias



Resultados y 

productos previstos 
Indicadores Línea base

Meta 

estimada 
Meta alcanzada Medios de verificación

Métodos de 

recolección
Responsabilidades Riesgos e hipótesis 

1 Plan Integral de Gestión del 

Territorio del RBY revisado y  

acordado con el CGRBY se adjunta 

acta de acuerdo  del CGRBY . 

- Revisión documental.
UNESCO, MAE: prepara 

documento técnico

El plan integral depende del 

cumplimiento de los otros 

medios de verificación que 

son responsabilidad de otras 

agencias.

1  Plan Estrategico actualizado y Plan 

de Acción 2011 para el CGRBY 

construido participativamente y 

publicado.

Talleres de trabajo

UNESCO, MAE: facilita la 

metodologia, las 

herramientas y la realizacion 

del taller. 

UN HABITAT, MAE: prepara 

documento técnico de 

metodología.

UNESCO, MAE:            Elabora 

documento  final

UN HABITAT, MAE: Elabora 

documento técnico

PNUD, MAE:                Elabora 

estudio de mecanismos de 

sostenibilidad

PNUD, MAE:                Elabora  

base de datos y manual de 

uso

OMT, MAE, MINTUR:                     

Asistencia técnica para 

turismo sostenible Elabora 

un documento técnico con 

recomendaciones para el 

ordenamiento de la actividad 

turistica en el PNY 

UNESCO, MAE:            Elabora 

documento del Programa de 

Educacion Ambiental del 

PNY.  Asistencia técnica en 

los lineamientos estratégicos 

para la elaboración del Plan 

de Gestión de la RBY.

1 Programa de Educacion Ambiental 

del Plan de Manejo elaborado.

UNESCO, MAE:            Elabora 

documento del Programa de 

Educacion Ambiental del 

PNY. 

1 Acuerdo Ministerial de 

reconocimiento de Reservas de 

Biosfera. 

-Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa.

UNESCO, MAE: Elabora 

documento técnico.

1 Documento técnico de 

sistematización y capitalización de 

procesos, experiencias y herramientas 

apropiadas para la Planificación del 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

UN HABITAT, MAE, 

SENPLADES: Elabora 

documentos técnicos

1 Documento con indicadores de 

género e interculturalidad en la 

planificación del desarroll territorial 

en GAD (Ame)

ONU MUJERES, MAE: 

Entrega documento técnico 

validado por Ame.

1 Diagnóstico de la Actividad Turística 

en la RBY 

1 Plan de Manejo de Parque Nacional 

Yasuni actualizado, y consensuado  

con el MAE, que incluya los 

lineamientos estratégicos para la 

elaboración del Plan de Gestión de la 

RBY. (incluye estudio de mecanismos 

de sostenibilidad financiera del PNY).

-Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa. 

OMT, MAE, MINTUR:                     

Asistencia técnica para 

turismo sostenible. 

Producto Conjunto 

1.1.   Un plan integral 

de gestión del 

territorio (PIGT ) de 

la RBY consensuado 

con el MAE , que 

integra a los planes 

de inversión de los 

gobiernos 

seccionales y 

organizaciones 

sociales para el 

desarrollo sostenible 

y conservación de la 

RBY.

1. Número de 

documentos, 

estudios 

producidos para 

PIGT de la RBY.

0 11 5 El PIGT de la RBY es un 

proceso participativo que 

involucra actores diversos: 

sociedad civil 

–organizaciones gremiales, 

nacionalidades indígenas-, 

instituciones públicas y 

privadas, por lo que su 

implementación depende en 

de la gestión e incidencia 

política y de los gestores del 

PY  y de la voluntad política 

de los actores sociales, 

públicos y el privados.

1 Documento técnico que establece 

los acuerdos regionales y locales 

referidos a la delimitación, 

zonificación y ordenamiento 

territorial de la RBY.(incluye 

metodología participativa, documento 

de propuesta preliminar de 

zonificación y OT delimitación). 

(djuntar  acta de acuerdo del CGRBY) 

-Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa.

MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA YASUNÍ

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las 

organizaciones sociales que están en el área de la RBY.



1 documento técnico sobre el modelo 

de Turismo Sostenible para la RBY

1 Documento de Gobernanza de RBY. 

-Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa

UNESCO, MAE:            Elabora 

documentos técnicos.

2. Número de: 

organizaciones por 

tipo que participan 

en el  Plan de 

Gestión de la RBY.

0 10 10

Actas de reuniones del GRBY (informe 

de avance del PY (semestrales y 

anuales).

-Revisión documental UGP / ET-MAE

1 documento de Código Conducta 

actualizado, y validado y  socializdo 

sobre  responsabilidad social  de las 

empresas petroleras.

- Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa. 

PNUD, MAE:                

Elaboración y socialización 

del documento técnico.

1 Documento de Códigos de Conducta 

enTurismo Comunitario para el PNY

- Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa

OMT, MAE, MINTUR:                   

Elaboración y socialización 

del documento técnico.

1 informe respecto a los avances en la 

ley logrados en el proceso de apoyo a 

la elaboración y discusión dentro del 

MAE, sobre el documento de la Ley 

forestal

- Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa

FAO, MAE:                      

Elaboración y socialización 

del documento técnico

1 Informe de la campaña de 

prevención de delitos 

- Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa

PNUD, MAE:        Elaboración 

y socialización de documento 

técnico

1 set de productos comunicaiconles 

elaborados (spots de radio, tv, lonas, 

poster)

- Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa

PNUD, MAE:        Elaboración 

y socialización de documento 

técnico

1 acta de entrega recepción de los 

equipos entregados a las Unidades de 

Control Forestal y del aporte a la 

construcción de la antena repetidora 

en Paso Urco.

- Revisión documental,  

observación 

participativa, 

entrevistas a la DPO-

MAE. 

FAO, MAE:                      

Elaboración y socialización 

del documento técnico

1 acta de entrega recepción de 

embarcación nueva de trasporte 

fluvial para el patrullaje 

- Revisión documental,  

observación 

participativa, 

entrevistas a la DPO-

MAE

UNESCO, MAE:   Adquisición 

y entrega de equipos

1 Informe final de ejecucion de las 

actividades de Educacion Ambiental y 

formacion de capacidades 

desarrolladas

- Revisión documental,  

observación 

participativa, 

entrevistas a la DPO-

MAE

UNESCO:   Elaboracion de 

documentos tecnicos

1 Cartilla Educativa, Los animales 

Acuáticos en la Amazonía

- Revisión documental,  

observación 

participativa, 

entrevistas a la DPO-

MAE

UNESCO, MAE:   Elaboracion 

de documentos tecnicos

1 Informe de gestión emitido por la 

DPO-MAE. 

- Revisión documental,  

observación 

participativa, 

entrevistas a la DPO-

MAE

FAO, MAE:                      

Elaboración y socialización 

del documento técnico

1 Documento final de sistematización, 

recomendaciones, propuestas y 

medidas para la aplicación de  las 

directrices de los PIAs. 

- Revisión documental, 

grupos focales.

UNESCO, MAE, MJDHC:       

Socializar a nivel sectorial 

documento

1 Expediente técnico del Proyecto 

para la Declaración de Patrimonio 

Cultural Intangible de los Pueblos 

Tagaeri y Taromenane. 

UNESCO, MAE, MJDHC:  

Apoyo a elaboración y 

socialización del documento 

técnico 

La aprobación, validación y 

ejecución de este producto 

depende de la voluntad 

política de las autoridades 

nacionales competentes a 

esta temática

El fortalecimiento de las 

capacidades de los actores 

de la RBY para el control de 

los impactos negativos de las 

actividades extractivitas 

depende del nivel de gestión 

de las agencias gestores de 

este productos, del nivel de 

apropiación de los actores 

locales y de la voluntad 

política de las autoridades 

nacionales competentes

4. Número de 

Unidades de 

Control forestal 

equipadas.

4 3 1

Producto Conjunto 

1.3.   Fortalecidas las 

Política y las 

estrategias 

nacionales de 

protección a los 

Pueblos Indígenas 

Aislados –PIAs- .

5. Número de 

documentos 

generados para 

fortalecer la 

Estrategia Nacional 

para protección de  

PIAs. 

1 5 3

OMT, MAE, MINTUR:                     

Asistencia técnica para 

turismo sostenible. 

Producto Conjunto 

1.2. Capacidades 

fortalecidas de 

actores locales y 

nacionales para el 

control de los 

impactos negativos 

de las actividades 

extractivas y 

económicas de 

pequeña y gran 

escala en la RBY .

3. Número de 

documentos 

producidos para el 

control de los 

impactos negativos 

de las actividades 

extractivistas en la 

RBY

0 4 2

Producto Conjunto 

1.1.   Un plan integral 

de gestión del 

territorio (PIGT ) de 

la RBY consensuado 

con el MAE , que 

integra a los planes 

de inversión de los 

gobiernos 

seccionales y 

organizaciones 

sociales para el 

desarrollo sostenible 

y conservación de la 

RBY.

1. Número de 

documentos, 

estudios 

producidos para 

PIGT de la RBY.

0 11 5 El PIGT de la RBY es un 

proceso participativo que 

involucra actores diversos: 

sociedad civil 

–organizaciones gremiales, 

nacionalidades indígenas-, 

instituciones públicas y 

privadas, por lo que su 

implementación depende en 

de la gestión e incidencia 

política y de los gestores del 

PY  y de la voluntad política 

de los actores sociales, 

públicos y el privados.



1 Informe técnico del proceso de 

apoyo al Ministerio de Justicia sobre 

socializacion de la Politica Nacional de 

los PIAs.

- Revisión documental, 

grupos focales, 

observación 

participativa.

UNESCO, MAE, MJDHC:         

Elaboracion de informe 

tecnico en apoyo técnico al 

Min Justicia

l Libro sobre la cultura Wao  

diagramado y entregado al MAE/PMC 

(Los 4 Dioses Wao y los hijos del sol). 

- Revisión documental
PNUD, MAE:     Diagramación 

del documento

1 documento que sistematiza la 

información tratada en los espacios 

de diálogo regionales sobre PIAs. 

(Memorias del Encuentro Regional 

PIAS)

- Revisión documental
PNUD, MAE:     Diagramación 

del documento

6. Número de 

documentos 

generados para 

fortalecer  la 

Iniciativa Y-ITT.

0 2 1

Documento de Evaluacion de la 

consistencia de la Iniciativa con la 

teoría microeconómica (incluye 

estudio de analisis multicriterial)

- Revisión documental

PNUD, MAE, MCP:     

Diagramación y elaboración 

del documento

1 Video sobre expedición promocional 

de la iniciativa Y-ITT “Andarele”. 
- Revisión documental

PNUD, MAE, MCP:               

Elaboración del video

1 Video de promoción de la iniciativa 

Y-ITT . (Euronews) 
- Revisión documental

PNUD, MAE,MCP:             

Elaboración del documento 

técnico
1 Traducción al francés del video 

promocional oficial de la iniciativa Y-

ITT

- Revisión documental
PNUD, MAE, MCP:            

Tradución del documento

1 Documento editado del brochure  

oficial de la iniciativa Y-ITT.
- Revisión documental

PNUD, MAE, MCP:              

Elaboración del documento 

técnico
1 Informe sobre la promoción de la 

iniciativa Y-ITT en la Cumbre de 

Cambio Climático en Copenhague 

- Revisión documental
PNUD,MAE, MCP:               

Elaboración del documento 

técnico

Traducción al español del Libro 

"Economics of Yasuni Iniciative"
- Revisión documental

PNUD,MAE, MCP:               

Elaboración del documento 

técnico

Resultados y 

productos previstos 
Indicadores Línea base

Meta 

estimada 
Meta alcanzada Medios de verificación

Métodos de 

recolección
Responsabilidades Riesgos e hipótesis 

1 Guía de Turismo de la Reserva de 

Biósfera Yasuní

1 Informe técnico sobre el 

fortalecimiento de las capacidades en 

servicios turísticos en alimentación de 

las iniciativas de turismo de la REST y 

1 Documento de Guías Interpretativas 

para 5 comunidades de la REST

1 Informe técnico y recomendaciones 

de manejo para  los monos chorongos 

en la Isla de los Monos, atractivo de la 

comunidad de Sinchi Chikta (REST)

1 Informe técnico arquitectónico para 

los muelles de las comunidades REST  

de Fronteras del Ecuador y Santa 

Teresita. 

2 Diseños Arquitectónicos para  los 

muelles de las comunidades de 

Fronteras del Ecuador y Santa 

Teresita. 

1 Recetario de la Organización de 

Mujeres Challua Micuna

1 Documento de los resultados de la 

Implementación del Plan de Negocios 

del  Centro de Interpretación Yaku 

Kawsay 

1 Documento de Diseño 

Arquitectónico de 3 Productos 

Turísticos Complementarios al Centro 

de Interpretación Yaku Kawsay 

Producto conjunto 

2.1 Proyectos 

comunitarios para 

fortalecer medios de 

vida sostenibles en 

las comunidades de 

la RBY han sido 

ejecutados.

8. Número de 

iniciativas 

productivas 

ambientalmente 

sostenibles 

ejecutadas con 

enfoques de 

derechos, género e 

interculturalidad.

0 21 19

OMT, MAE, MINTUR:                  

Elabora documentos 

técnicos

Efecto directo 2: Al 2011, el Gobierno ha fortalecido el marco institucional y financiero para viabilizar aportes donantes y portafolio proyectos, y ha ejecutado campaña difusión iniciativa .

La aprobación, validación y 

ejecución de este producto 

depende de la voluntad 

política de las autoridades 

nacionales competentes a 

esta temática

Producto Conjunto 

1.4. La iniciativa de 

mantener la reserva 

de crudo en tierra 

.ITT promovida   a 

escala regional, 

nacional e 

internacional

Un vez aprobado el 

fideicomiso ITT la difusión y 

promoción de de esta 

iniciativa sigue siendo 

importante para la 

consolidación de dicho 

fondo.

7. Número de 

productos 

comunicacionales 

implementados en 

apoyo a la iniciativa 

Y-ITT.

0 6 5

Producto Conjunto 

1.3.   Fortalecidas las 

Política y las 

estrategias 

nacionales de 

protección a los 

Pueblos Indígenas 

Aislados –PIAs- .

5. Número de 

documentos 

generados para 

fortalecer la 

Estrategia Nacional 

para protección de  

PIAs. 

1 5 3



1 Documento sobre la Dinamización y 

diversificación de la oferta turística 

sostenible mediante la identificación 

de un portafolio de proyetos de 

turismo sostenible en la Amazonia y 

un Estudio de Mercado para la 

Reserva de Biósfera Yasuní" (Fase 1)

1 Documento de evaluación interno 

de la mejora sobre las capacidades 

para generar medios de vida 

sostenibles

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

FAO, OMT, MAE, MIES, 

MAGAP:                    Elabora 

informe técnico

1 Documento de evaluación interno 

de la mejora sobre las capacidades 

para generar medios de vida 

sostenibles

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

OMT, MAE,, MINTUR:                  

Elabora informe técnico

1 documento sobre Diseño de modelo 

de gestión y negocios de tres 

microempresas

- Revisión documental, 

observación 

participativa

FAO, MAE, MAGAP:                    

Elabora informe técnico

1 Documento sobre el Manejo técnico 

de especies menores con el enfoque 

de fincas integrales en las 

comunidades

- Revisión documental, 

observación 

participativa

FAO, MAE, MAGAP:                    

Elabora informe técnico

1 Documento producto de la 

consultoría para la zonificación del 

PNY

- Revisión documental, 

observación 

participativa

FAO, MAE, MAGAP:                    

Elabora informe técnico

1 Manual para el manejo de fauna 

silvestre

- Revisión documental, 

observación 

participativa

FAO, MAE, WCS:                    

Elabora informe técnico

1 Informe sobre desarrollo del 

convenio con Institución Financiera 

para la entrega de microcréditos a los 

beneficiarios del programa

- Revisión documental, 

observación 

participativa grupos 

focales

FAO, Codesarrollo:                     

Suscribe convenio con 

Institución financiera y se 

presenta informe

1 Informe Financiero sobre uso de los 

recursos entregados

- Revisión documental, 

observación 

participativa grupos 

focales

FAO, FEPP:                      

Analiza, verifica y socializa 

resultados con el Programa

1 Informe sobre la capacitación a los 

directivos de cajas de ahorro

- Revisión documental, 

observación 

participativa grupos 

focales

FAO, FEPP:                      

Analiza, verifica y socializa 

resultados con el Programa

1 Informe técnico FAO sobre 

fortalecimiento de las cajas de ahorro

- Revisión documental, 

observación 

participativa grupos 

focales

FAO, FEPP:                    Realiza 

el informe técnico 

12. Número de 

capacitaciones en 

fortalecimiento de 

microempresas y 

negocios.

0 3 1

1 Informe técnico de FAO sobre el 

apoyo al fortalecimiento de 

microempresas y negocios

- Revisión documental, 

observación 

participativa grupos 

focales

FAO,  MIES:                    Realiza 

el informe técnico 

13. Numero de 

proyectos 

seleccionados con 

criterios de género 

e interculturalidad 

aplicando acción 

afirmativa para la 

gestión de la RBY.

0 30 20

1 informe de de aplicación de criterios 

de género en la selección e 

intervención de iniciativas productivas

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

ONU MUJERES, MAE:            

Elabora documento técnico

1 Documento de Plan Estratégico 

elaborado con una organización de 

mujeres. 

Revisión , observación 

participativa, grupos 

focales

ONU MUJERES, MAE:                 

Elabora documento técnico

1 Plan de Igualdad de Oportunidades 

(PIO) elaborados e incorporados en los 

planes de desarrollo local en un 

Municipio. 

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

ONU MUJERES, MAE:            

Elabora documento técnico

3

11.Número de 

organizaciones 

fortalecidas 

mediante entrega 

de microcrédito y 

capacitación en 

formación de cajas 

de ahorro.

4 8 8

Producto Conjunto 

2.2. Fortalecidas 

capacidades en 

género e 

interculturalidad de 

actores locales y 

nacionales de la RBY.

Presiones comunitarias que 

pueden afectar el espacio 

ganado por las mujeres, 

gracias a las acciones 

afirmativas 

14. Número de 

iniciativas que han 

sido fortalecidas o 

que implementan 

acciones 

afirmativas a favor 

de la mujer.

1 4

7 13 10

10. Número de 

documentos 

técnicos 

producidos que 

promuevan y 

faciliten la 

implementación de 

emprendimientos 

para fortalecer los 

medios de vida 

sostenibles de las 

comunidades de la 

RBY.

0 4 2

Producto conjunto 

2.1 Proyectos 

comunitarios para 

fortalecer medios de 

vida sostenibles en 

las comunidades de 

la RBY han sido 

ejecutados.

8. Número de 

iniciativas 

productivas 

ambientalmente 

sostenibles 

ejecutadas con 

enfoques de 

derechos, género e 

interculturalidad.

0 21 19

OMT, MAE, MINTUR:                  

Elabora documentos 

técnicos

9. Numero de 

organizaciones 

participantes que 

han fortalecido sus 

medios de vida 

sostenibles.



1 informe sobre la Escuela de 

Liderazgo en base a encuestas 

cualitativas y grupos focales con las 

ususarias de la escuela. 

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

ONU MUJERES, MAE:                

Elaboración de informe               

5 modulos para la escuela de liderazgo 

publicados 

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

ONU MUJERES, MAE:                   

Apoyo al municipio a la 

implementación de la Escuela 

de Liderazgo

1 Mesa de Mujeres del Cantón 

Orellana en funcionamiento Actas de 

las reuniones, iniciativas preparadas 

(aprobadas y con financiamiento), 

ordenanzas creadas.

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

ONU MUJERES, MAE:                   

Recopilación y entrega de 

documentos

1 documento de análisis sobre el 

estado de la educación para el 

desarrollo sostenible (EDS) en la RBY

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO, MAE, ME:           

Elabora documentos y 

asistencia técnica

1 documento del Programa de 

Educación para el Desarrolloso 

Sostenible y el Buen Vivir para RBY

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO, MAE, ME:          

Elabora documentos y 

asistencia técnica

1 documento expresion de voluntad 

de apoyo a la educación para el 

desarrollo sostenible en la RBY 

firmado por actores claves

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO

1 Documento de incorporación del 

enfoque EDS en currículos de 

instituciones formadores de 

docentes. 

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO, MAE, ME:            

Elabora documentos y 

asistencia técnica

1 informe de de materiales didácticos 

desarrollado para el Programa EDS

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO, MAE, ME:           

Elabora documentos y 

asistencia técnica

1 Documento del Plan integral de 

capacitación de la RBY

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO, MAE, ME:            

Elabora documentos y 

asistencia técnica

1 Documento técnico del  Programa 

de educación ambiental para el Plan 

de Manejo del PY. 

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO, MAE, ME:            

Elabora documentos y 

asistencia técnica

1 Documento de acuerdo firmado de 

incorporación en una red de docentes 

e instituciones educativas para el Plan 

de EDS

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO, MAE, ME:          

Elabora documentos y 

asistencia técnica

1 Documento del programa de largo 

plazo de formación de líderes en EDS

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

UNESCO, MAE, ME:             

Elabora documentos y 

asistencia técnica

1 programa de capacitación en 

gestión ambiental para 5 GADs, lo que 

inlcuye un módulo de capacitación 

global y 4 ayudas memorias de 

talleres.

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE:                 Elabora 

documentos técnicos

1 documento de análisis de la 

encuesta de percepción ciudadana 

para la gestión ambiental del 

Municipio de Orellana, incluye  Base 

de datos  en Access y manual del 

usuario 

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE               Elabora 

documentos técnicos

1 mapeo de organizaciones de la 

sociedad civil de  Orellana y Pastaza

- Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE                Elabora 

documentos técnicos

1 mapeo de organizaciones de la 

sociedad civil de  Orellana y Pastaza

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD/PPD, MAE:        

Elabora informe

8

Falta de voluntad política 

entre los GAD´S y  falta de 

interés de las organizaciones 

participantes

Depende de la voluntad 

política de las autoridades 

ambientales involucradas en 

el tema y su sostenibilidad 

de pende del nivel de 

apropiación de los actores 

involucrados en la gestión 

del RBY.

Producto Conjunto 

2.4. Fortalecidas 

capacidades de los 

gobiernos 

municipales y 

provinciales de la 

RBY para la gestión 

ambiental

16. Número de 

documentos 

técnicos 

elaborados para 

fortalecer las 

capacidades 

gobiernos 

seccionales y 

provinciales de la 

RBY.

0 3 3

Falta de voluntad política 

entre los GAD´S y  falta de 

interés de las organizaciones 

participantes

17.Número de 

iniciativas en 

ejecución para 

mejorar la gestión 

ambiental  en la 

RBY.

0 20

3

Producto Conjunto 

2.3. Programa 

integrado de 

educación para el 

desarrollo sostenible 

y sociocultural para 

la conservación del 

patrimonio cultural y 

natural de la RBY, 

con enfoque de 

derechos, género e 

interculturalidad ha 

sido establecido.

15. Número de 

documentos/estudi

os producidos para  

Programa integrado 

de educación para 

el desarrollo 

sostenible y 

sociocultural para 

la conservación del 

patrimonio cultural 

y natural de la RBY.

0 8 5

Producto Conjunto 

2.2. Fortalecidas 

capacidades en 

género e 

interculturalidad de 

actores locales y 

nacionales de la RBY.

Presiones comunitarias que 

pueden afectar el espacio 

ganado por las mujeres, 

gracias a las acciones 

afirmativas 

14. Número de 

iniciativas que han 

sido fortalecidas o 

que implementan 

acciones 

afirmativas a favor 

de la mujer.

1 4



1 Portafolio ( de proyectos) de 

proyectos para ejecutar los planes de 

calidad ambiental de los gobiernos 

seccionales. 

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE:                 Elabora 

documento técnico

6 Informe del SIMONA

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE:                 Elabora 

y suscribe convenios

18. Número de 

iniciativas en 

ejecución para 

sostenibilidad 

financiera basada 

en los servicios eco 

sistémicos.

0 2 2
6 Informes de Implementación y 

sistematización de los proyectos

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE:                Elabora 

documento técnico

19. Número de 

documentos para 

sostenibilidad 

financiera basada 

en los servicios eco 

sistémicos.

0 1 1
2 Propuestas de Proyecto basadas en 

los servicios eco sistémicos

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE:            Elabora y 

suscribe convenios

1 Portafolio de cinco proyectos para 

ejecutar los planes de calidad 

ambiental de los gobiernos 

seccionales. 

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD/PPD, MAE:        

Elabora informe

1 portafolio de cinco productos 

complementarios para el 

Huaoecolodge (Quehuerio´no)

Dinámicas socio culturales  

aumentan  tiempos de 

implementación de los 

Proyectos.

1 manual de procedimientos 

turísticos para la Asociación 

Quehuerio´no 

5 Informe del SIMONA

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE:                 Elabora 

y suscribe convenios

5 Informes de Implementación y 

sistematización de los proyectos

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales

PNUD, MAE:                 Elabora 

y suscribe convenios

8

Falta de voluntad política 

entre los GAD´S y  falta de 

interés de las organizaciones 

participantes

Producto Conjunto 

2.5. Mecanismos de 

sostenibilidad 

financiera para la 

conservación y 

manejo de la RBY, 

basado en la 

valoración de sus 

bienes y servicios 

ecosistémicos han 

sido desarrollados.

20. Número de 

iniciativas en 

ejecución para 

sostenibilidad 

financiera basada 

en los servicios eco 

sistémicos.

0 17 7

Revisión documental, 

observación 

participativa, grupos 

focales.

OMT/PNUD/PPD, MAE, 

MINTUR: Ejecutan 

conjuntamente el proyecto 

“Turismo Comunitario en la 

comunidad de 

Quehueri`ono”.

Producto Conjunto 

2.4. Fortalecidas 

capacidades de los 

gobiernos 

municipales y 

provinciales de la 

RBY para la gestión 

ambiental

17.Número de 

iniciativas en 

ejecución para 

mejorar la gestión 

ambiental  en la 

RBY.

0 20



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

1.1.1.1 Levantar, sistematizar y analizar la 

información ambiental, social y gestión 

comunitaria en la RBY .            

X 113.738,00 113738,00 113738,00 100%

1.1.1.2  Realizar talleres de diálogo y 

concertación con organizaciones y 

comunidades para definir en conjunto 

estrategias y marco de relación con el 

programa.  

X X 9.328,39 9328,39 9328,39 100%

1.1.2.1. Formular y apoyar la ejecución de un 

Plan Estratégico (de acción) en forma 

participativa con el Directorio del CGRBY 2008 - 

2010

X X 8286,63 8286,60 8286,60 100%

1.1.2.2 Definir de manera consensuada el 

modelo de gobernanza del Comité y realizar las 

gestiones ante el MAE para oficializar la gestión 

del Comité de Gestión

X 13731,95 13731,93 13731,93 100%

1.1.2.3. Apoyar la socialización del Plan 

Estratégico y el Modelo de Gobernanza del 

CGRBY entre los sectores de base que forman 

parte del Comité

X 9100,27 9100,27 9100,27 100%

1.1.2.3 Realizar la actualización del  Plan 

Estratégico (de acción) del CGRBY en forma 

participativa con el Directorio del CGRBY

X X 7072,21 7072,16 7072,16 100%

1.1.2.4 Realizar la publicación del Plan 

Estratégico del CGRBY

X X 6782,46 6039,31 39,31 89%

1.1.3.1. Elaborar una agenda para analizar 

métodos, información e instrumentos 

disponibles.

X X 12400,00 12400,00 12400,00 100%

1.1.3.2. Realizar talleres para generar 

consensos y acordar metodología entre el nivel 

nacional y local, y entre gobiernos seccionales.

X X 11200,00 11200,00 11200,00 100%

1.1.3.3. Sistematizar el proceso y sus 

resultados; difusión. (ver punto 2.2.4)

X X 7400,00 7400,00 7400,00 100%

1.1.4.1. Realizar talleres regionales con actores 

sociales para la construcción participativa de los 

criterios de gestión de la RBY (territoriales, 

sociales, ambientales y culturales)

X X 10786,63 10786,60 10786,60 100%

1.1.4.2. Desarrollar una propuesta preliminar de 

delimitación, zonificación, ordenamiento y 

gestión de la RBY en función de los acuerdos 

regionales.

X X 8786,63 8786,60 8786,60 100%

1.1.4.3. Socializar la propuesta preliminar de 

OT/RBY a nivel regional.

X X 24655,77 24655,77 24655,77 100%

1.1.4.4. Difusión de los acuerdos sobre OT/RBY 

a nivel regional a través de  mecanismos 

participativos de la RBY.

X X 6786,63 4286,60 4286,60 63%

1.1.5.1. Elaborar un Plan de trabajo en consulta 

con SENPLADES, MAE, MINTUR y gobiernos 

seccionales (municipios y consejos 

provinciales) y sus autoridades para la 

actualización y armonización del Plan de 

Manejo del PNY y los planes de desarrollo 

cantonal y provincial.

X X 4243,25 4243,22 4243,22 100%

1.1.5.2. Firma de acuerdo con gobiernos locales 

y provinciales y ejecución de planes de trabajo.

X X 83361,58 74644,31 38356,55 90%

1.1.5.3. Sistematizar proceso y resultados, 

difundir.

X X 3180,00 180,00 180,00 6%

1.1.5.4. Sistematizar proceso y resultados, 

difundir.

X X 0,00 0,00 0,00

1.1.6.1. Desarrollar el plan de gestión de la RBY 

en concordancia con los acuerdos y 

compromisos regionales y con el Plan Nacional 

para el Buen Vivir y la sostenibilidad.

X X 5582,00 5581,96 3581,96 100%

1.1.6.2. Identificar y desarrollar mecanismos 

para la sostenibilidad financiera para la 

ejecución efectiva del Plan

X X 3279,30 3279,30 3279,30 100%

1.1.6.3. Desarrollar el proceso de planificación 

regional en función de los acuerdos de gestión 

de la RBY.

X X 18025,38 5000,00 5000,00 28%

1.1.6.4. Identificar y desarrollar mecanismos 

para la sostenibilidad financianciera para la 

ejecución efectiva del Plan.

X X 13418,88 0,00 0,00 0%

1.1.7.1. Formular un programa específico de 

formación de capacidades institucionales para 

la gestión integral de la RBY.

X X 4975,52 4975,50 4975,48 100%

1.1.7.2. Ejecutar el programa de formación de 

capacidades.

X X 9940,99 4741,06 2925,76 48%

Año

PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL YASUNI

Efecto directo 1: Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones 

sociales que están en el área de la RBY.

Informe financiero acumulado, periodo enero - junio de 2011

1.1.5. Apoyo a la actualización 

del Plan de Manejo del Parque 

Nacional Yasuní, frente a la 

planificación de los gobiernos 

municipales de Orellana, 

Aguarico y Arajuno, y los 

gobiernos provinciales de 

Orellana y Pastaza, en 

armonización con el Plan 

Nacional para el Buen Vivir. 

1.1.3 Metodología participativa 

para la delimitación, 

zonificación y ordenamiento 

territorial (i)

Productos 

Conjuntos del 

Programa

1.1.7. Integrantes del Comité 

de Gestión de la RBY y otros 

actores regionales y locales 

responsables de la 

planificación provincial y 

municipal capacitados para 

ejercer funciones y 

competencias relevantes a la 

RBY

1.1.6. Plan participativo de 

gestión de la RBY, que incluya 

centros urbanos y 

asentamientos, formulado y 

acordado por gobiernos 

seccionales y otros actores 

regionales y locales 

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

Producto Conjunto 

1.1. Un plan integral 

de gestión del 

territorio 

consensuado y en 

ejecución para el 

desarrollo 

sostenible y 

conservación de la 

RBY, con los 

respectivos  

instrumentos  de 

gestión, ha sido 

discutido, validado 

y ejecutado.

1.1.4. Delimitación participativa 

de la RBY, que incorporre 

criterios ecosistémicos e 

interculturales

1.1.2. El Comité de Gestión de 

la Reserva de Biosfera Yasuni  

(CGRBY) es reconocido por su 

representatividad y legitimidad 

en todos los niveles, tanto 

regional como local

1.1.1. Línea de base de la 

situación ambiental, social  y 

de gestión comunitaria en la 

RBY, incluyendo los enfoques 

del programa, en 2008



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

AñoProductos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

1.1.7.3. Evaluar el programa de formación de 

capacidades.

X X 6965,26 0,00 0,00 0%

1.1.8.1. Diseñar y validar un plan financiero 

participativo del PNY, basado en su plan de 

manejo y en la distribución de los ingresos entre 

las comunidades locales. 

X 651,26 651,26 651,26 100%

33866,35

1.1.8.2. Definir instrumentos legales que 

permitan y regulen la generación de ingresos 

para el PNY, tomando en cuenta la participación 

de las comunidades locales en la distribución de 

los ingresos.

X 37775,09 37775,07 37775,07 100%

38.426,33            

1.1.8.3. Fortalecer la estructura institucional y 

las capacidades administrativas del PNY para 

lograr poner en marcha el plan financiero, en 

coordinación con los diferentes sectores 

relacionados.

0,00 0,00 0,00 0%

1.1.8.4. Apoyo a la puesta en marcha del plan 

financiero.

0,00 0,00 0,00 0%

1.2.1. Instrumentos de control 

y manejo forestal en apoyo  al 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Control 

Forestal en aplicación en 2009.

1.2.1.1 Continuidad en el apoyo al Sistema 

Nacional de Control Forestal en las actividades 

de prevención, detección y supresión de la tala 

ilegal.                                         

1.2.1.2   Elaborar de  un plan de capacitación 

que incluye módulos de capacitación, talleres, 

seminarios y cursos para el personal del MAE y 

otras entidades clave (Policía, Tránsito, Jueces, 

Fiscales, Procuradores,  Voluntarios, ONGs) y 

diseñar un programa de inducción para los 

nuevos funcionarios que se incorporen a las 

labores de control forestal.                              

1.2.1.3  Continuidad en la capacitación sobre la 

normativa forestal y generación de instrumentos 

que faciliten el control forestal.     

1.2.1.4 Identificar y aplicar mecanismos e 

instrumentos novedosos a ser implementados 

como soluciones a las causas económicas de la 

tala ilegal, que sirvan para fomentar el manejo 

sostenible de los recursos forestales.

X X X 97598,86 88965,45 66465,45 91%

1.2.2.1. Formular el programa específico de 

capacidades institucionales para la gestión 

integral de la RBY

X X 3846,30 3846,28 2296,00 100%

1.2.2.2. Ejecutar la campaña regional de 

educación para el desarrollo sostenible

X X 5921,70 5921,74 4610,20 100%

1.2.2.3. Apoyo a la ejecución  del componente 

de Educación Ambiental del Plan de Manejo del 

Parque Nacional Yasuní

X 7220,83 813,14 813,14 11%

1.2.2.4. Realizar dos talleres de Educación 

Ambiental para estudiantes de la RBY 

conjuntamente con FAO. 

X 3550,00 3550,00 2687,67 100%

1.2.2.5. Apoyo a la implementación de acciones 

de la campaña Yasuní 2011 en coordinación 

con la Oficina del Coordinador Residente.

X 11544,21 11542,50 1950,00 100%

1.2.3. Marcos legales referidos 

al tema forestal y a la 

conservación del patrimonio 

natural, incluidas políticas de 

incentivos y sanciones, 

actualizados y armonizados. (i)

1.2.3.1 Sistematizar información sobre revisión 

de la normativa forestal. 

1.2.3.2 Seminario/Talleres para el mejoramiento 

de las políticas forestales  y armonzación de 

normas técnicas. 

1.2.3.3 Elaborar documento base para la 

actualización de la Ley  Forestal.

1.2.3.4 Revisar y consensuar el documento 

base con los actores políticos y técnicos del 

país. 

1.2.3.5  Efectuar talleres de armonización de 

normativas y ordenanzas de los gobiernos 

locales en los que se encuentran la RBY 

referentes al tema forestal.

1.2.3.6 Seguimiento a la aprobación de la Ley 

Forestal.

X X X 44883,80 42897,75 28397,75 96%

1.2.4.1 Actualización y Socialización del Código 

de Conducta según la nueva Constitución en 

coordinación con la Subsecretaría de  Calidad  

Ambiental del MAE

X X 12150,59 12150,59 0,00 100%

1.2.4.2. Organizar diálogos sectoriales con los 

actores. 

X X 0,00 0,00 0,00 0%

1.2.4.3. Iniciar diálogos multisectoriales para 

acordar los elementos de una política de 

responsabilidad social corporativa unificada.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

1.2.4.4. Realizar una propuesta de normativa en 

función de la información levantada y de la 

revisión del Plan Integral de Manejo de la RBY.

X 0,00 0,00 0,00 0%

1.1.7. Integrantes del Comité 

de Gestión de la RBY y otros 

actores regionales y locales 

responsables de la 

planificación provincial y 

municipal capacitados para 

ejercer funciones y 

competencias relevantes a la 

RBY

Producto Conjunto 

1.1. Un plan integral 

de gestión del 

territorio 

consensuado y en 

ejecución para el 

desarrollo 

sostenible y 

conservación de la 

RBY, con los 

respectivos  

instrumentos  de 

gestión, ha sido 

discutido, validado 

y ejecutado.

Producto Conjunto 

1.2. Capacidades 

mejoradas de los 

actores locales y 

nacionales para 

controlar los 

impactos negativos 

de las actividades 

extractivas y 

económicas sobre 

todo de gran escala 

(petrolera, 

maderera, 

agropecuaria, 

minera  y turística 

en el PNY).

1.1.8. Mecanismos de 

sostenibilidad financiera para 

el manejo del Parque Nacional 

Yasuní fortalecidos (i)

1.2.4. Normativa para 

armonizar los programas de 

responsabilidad social 

corporativa (relaciones 

comunitarias) de las empresas 

petroleras con las políticas 

nacionales y el Plan Integral de 

Manejo de la RBY, 

desarrollados..

1.2.2. Campaña de educación 

ambiental para el buen vivir y 

la sostenibilidad con énfasis en 

la conservación del patrimonio 

natural y cultural.



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

AñoProductos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

1.2.4.5. Validar la propuesta de normativa entre 

comunidades, autoridades la RBY y petroleras

X X 0,00 0,00 0,00 0%

1.2.5.1. Analizar los códigos de conducta en 

turismo existentes y estructurar un documento 

borrador aplicable a la RBY, incluyendo río 

Napo

X X X 13086,51 8010,98 5305,76 61%

1.2.5.2.  Realizar  talleres con actores turísticos 

de la RBY para la formulación de códigos de 

conducta consensuados y adaptados a las 

tipologías y modalidades   definidas en acuerdo 

con los actores locales, en coordinación con el 

MAE y MINTUR

X X 4454,33 3565,66 3565,66 80%

1.2.5.3. Crear mesas de trabajo para el 

diagnóstico territorial, empresarial, 

socioambiental  y cultural, relativo a la 

operación turística.

X X 5300,00 5300,00 5300,00 100%

1.2.5.3. Diseñar junto con los actores del 

modelo de operación turística sustentable para 

la RBY de la mesa de ordenamiento territorial 

del CGRBY, los criterios para su 

posicionamiento como destino turístico

X X 10340,38 10006,40 10006,40 97%

1.2.5.4. Fortalecer la mesa de ordenamiento 

territorial del CGRBY como órgano que recibirá 

toda la transferencia de metodología, "know 

how" y conocimiento,  a través de la realización 

del diagnóstico territorial, empresarial, socio 

ambiental y cultural relativo a la operación 

turística. La mesa podrá así articular las 

acciones de turismo con base local dentro de 

los lineamientos generales del MAE y del 

MINTUR,  dando así sostenibilidad al proceso.  

X X 6790,55 3710,00 3235,64 55%

1.2.5.5. Definir los parámetros y caracterizar los 

diferentes tipos de operaciones turísticas en la 

RBY y su área de influencia de acuerdo a los 

principios  del Plan Nacional para el Buen Vivir y 

los principios del Turismo Sostenible

X X 5210,00 3710,00 3710,00 71%

1.2.6.1 Difusión de productos comunicacionales X X 22673,11 18650,03 18650,03 82%

1.2.6.2  Monitoreo y sistematización de la 

Campaña para la Prevención de Delitos 

Ambientales

X X 17653,32 12312,67 12312,67 70%

1.2.6.3 Desarrollar y validar protocolos de 

procedimientos para asegurar el cumplimiento 

de la Ley entre las autoridades. 

X X 14524,78 1600,04 1600,04 11%

1.2.6.4. Desarrollar y validar protocolos de 

procedimientos para asegurar el cumplimiento 

de la ley entre las autoridades. 

X X 0,00 0,00 0,00 0%

1.3.1.1. Desarrollo de un proceso de 

socialización y difusión del documento técnico 

de Directrices (OACNUDH), a nivel sectorial e 

intersectorial.

X X 15024,44 15024,44 14780,50 100%

1.3.1.2. Formulación participativa de un 

conjunto de recomendaciones, propuestas y 

medidas para la aplicación de las Directrices a 

nivel nacional.

X X 12473,48 11562,75 11562,75 93%

1.3.1.3. Socializar y validar el informe en nivel 

regional.

X X 6786,60 6786,60 6786,60 100%

1.3.2.1. Apoyo al Ministerio de Justicia en la 

socialización de la Política Nacional PIAs.

X X 27835,75 17798,78 17698,39 64%

1.3.2.2. Coordinar con el Ministerio d Justicia la 

ejecución de la campaña de socialización a 

nivel regional.

X X 28733,72 11089,59 11089,59 39%

1.3.2.3. Evaluar la campaña. X X 7786,60 7786,60 7786,60 100%

1.3.3.1. Diseñar la consulta sobre la política 

nacional de los PIAs.

X X 13.156,6 13.156,3 13156,26 100%

1.3.3.2. Desarrollar y aplicar la consulta en nivel 

nacional.

X X 15.360,6 15.360,8 15360,84 100%

1.3.3.3. Sistematizar y analizar los resultados de 

la consulta.

X X 12023,36 12.023,4 12023,36 100%

1.3.3.4. Realizar el informe nacional sobre la 

consulta.

X X 6786,64 6.786,6 6786,64 100%

1.3.4.1.Impulsar una plataforma nacional de 

diálogo sobre los PIAs que provoque una 

discusión, análisis y reflexión sobre los 

derechos de los PIAs en conexión con otras 

plataformas nacionales.

X X X 13722,59 13722,61 13722,61 100%

1.3.4.2. Desarrollar talleres, mesas de trabajo, 

grupos de discusión, etc., tanto en nivel regional 

como nacional.

X X X 10803,63 10803,63 10803,63 100%

1.3.4.3. Sistematizar y validar de forma amplia 

los aportes de la plataforma de diálogo.

X X X 8786,63 8786,63 8786,63 100%

1.3.2. Campaña de difusión de 

la Política de PIAs en 

ejecución

1.3.3. Consulta nacional, 

capítulo provincias y 

municipios de la RBY, sobre la 

Política de PIAs y sus 

mecanismos de 

implementación, realizada. (ii)

1.3.4 Mecanismos de diálogo y 

acuerdos con las comunidades 

indígenas, colonos, gobiernos 

locales y otros actores 

respecto a la garantía de los 

derechos de los pueblos 

Tagaeri y Taromenane y la 

zona intangible, establecidos y 

en funcionamiento. (ii)

Producto Conjunto 

1.2. Capacidades 

mejoradas de los 

actores locales y 

nacionales para 

controlar los 

impactos negativos 

de las actividades 

extractivas y 

económicas sobre 

todo de gran escala 

(petrolera, 

maderera, 

agropecuaria, 

minera  y turística 

en el PNY).

Producto Conjunto 

1.3. La Política y las 

estrategias 

nacionales de 

protección a los 

pueblos en 

aislamiento 

voluntario han sido 

incorporadas  en 

los planes y 

programas 

regionales.

1.2.6. Mecanismo de vigilancia 

de la imposición de sanciones 

y el cumplimiento de 

sentencias de delitos que 

afectan la RBY establecido y 

en funcionamiento.

1.2.4. Normativa para 

armonizar los programas de 

responsabilidad social 

corporativa (relaciones 

comunitarias) de las empresas 

petroleras con las políticas 

nacionales y el Plan Integral de 

Manejo de la RBY, 

desarrollados..

1.3.1. Socialización de las 

Directrices para la Protección 

de los Pueblos Indígenas en 

Aislamiento Voluntario como 

aporte a los procesos 

nacionales de formulación de 

instrumentos normativos y 

legislativos. (Documento 

técnico de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos 

Humanos).  

1.2.5 Códigos de conducta de 

turismo sostenible para 

empresas y operadoras 

turísticas que trabajan en la 

RBY y normativa específica 

para turismo comunitario y de 

base local para impulsar la 

redistribución de beneficios 

con las comunidades locales, 

acordados, en coordinación 

con el MAE  y el Ministerio de 

Turismo (MINTUR).



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

AñoProductos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

1.3.5.1.Realizar diálogos para intercambio de 

información acerca de los distintos marcos 

jurídicos sobre PIAs, de Ecuador, Perú, 

Colombia y Brasil. 

X X 34643,31 28649,86 28649,86 83%

20.772,85            

1.3.5.2. Definir y validar una propuesta regional 

de marco jurídico sobre PIAs.

X X 4209,94 4209,94 4209,94 100%

33.988,49            

1.3.6.1.Apoyo al Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos en analizar la 

normativa vigente relacionada con PIAs

X X 1128,69 1128,69 1128,69 100%

1128,69

 1.3.6.2. Promover mecanismos de intercambio 

de experiencias con otros países de la región 

que ya cuenten con leyes para PIAs.

X X 13385,59 6769,59 6769,59 51%

7898,28

1.3.6.3. Definir y validar la propuesta de ley a 

partir de la información recabada.

X X 3416,00 398,98 400,47 12%

1.3.6.4. Desarrollar y validar protocolos de 

procedimientos para el cumplimiento de la ley.

X X 1000,00 0,00 0,00 0%

1.3.6.5. Difundir y comunicar el proyecto de ley. X 0,00 0,00 0,00 0%

1.3.7.1. Estructurar los expedientes técnicos 

para el Proyecto de Declaración de Patrimonio 

Cultural Intangible a los pueblos Tagaeri y 

Taromenane.

X X 5158,70 5158,70 5158,70 100%

1.3.7.2. Apoyo técnico al Ministerio de Justicia y 

Patrimonio para estructurar los expedientes 

técnicos para el Proyecto de Declaración de 

Patrimonio Cultural Intangible a los pueblos 

Tagaeri y Taromenane.

X 24278,49 8754,55 5665,81 36%

1.3.7.3. Desarrollar las gestiones nacionales e 

internacionales para la promoción de la 

propuesta de Proyecto.

X X 2235,90 2235,88 2235,88 100%

1.3.8.1. Elaborar los Términos de Referencia 

para la Evaluación de la aplicación de la 

Política.

X 0,00 0,00 0,00 0%

1.3.8.2. Evaluar la aplicación de la política. X 0,00 0,00 0,00 0%

1.3.8.3. Socializar los resultados del Informe de 

Evaluación de la Política.

X 0,00 0,00 0,00 0%

1.4.1.1.  Desarrollo del  Análisis Multicriterial de 

la Iniciativa Yasuni ITT, en coordinación con el 

Ministerio Coordinador de Patrimonio, MCP.

X 50874,93 50864,93 50864,93 100%

50.864,93            

1.4.1.2. Realizar talleres para consultas y 

consensos en el diseño del mecanismo 

financiero, que incluye desarrollo de 

regulaciones y manuales de procedimiento.

X 0,00 0,00 0,00 0%

48642,29

1.4.1.3. Constituir y validar el mecanismo. X 0,00 0,00 0,00 0%

1.4.2.1. Revisar el marco regulatorio del 

Protocolo de Kyoto y su conexión con la 

propuesta del crudo represado (identificación de 

vacíos, contradicciones y barreras, preparación 

y aplicación de formatos y mecanismos de 

monitoreo en el avance de la propuesta).

X X X 0,00 0,00 0,00 0%

0

1.4.2.2. Sistematizar documentos, entrevistas y 

talleres para rescatar experiencias y lecciones 

aprendidas

X X 0,00 0,00 0,00 0%

1.4.2.3. Elaborar documento de sistematización. X 0,00 0,00 0,00 0%

1.4.3.1. Desarrollar criterios para la formulación 

y selección de proyectos.

X 0,00 0,00 0,00 0%

0

1.4.3.2. Constituir el comité de selección de 

propuesta, que incluye proceso de inducción y 

definición del reglamento para la selección de 

propuestas.

X 0,00 0,00 0,00 0%

1.4.3.3. Desarrollar el marco de monitoreo y 

evaluación de los proyectos

X 0,00 0,00 0,00 0%

1.4.3.4. Ejecutar el proceso de selección de 

propuestas. 

X 0,00 0,00 0,00 0%

1.4.4.1 Difusión de la Iniciativa Yasuni ITT en 

coordinación con el MCP.

X 3000,00 0,00 0,00 0%

15024,14

1.4.4.2. Diseñar y reproducir instrumentos de 

marketing: página web, videos, presentaciones, 

afiches, folletos

X X X 0,00 0,00 0,00 0%

15024,14

1.4.4.3. Llevar a cabo actividades de difusión 

nacional (por solicitud de la Iniciativa Yasuni ITT 

se usan saldos de las actividades 1.4.2 y 1.4.3 

en esta actividad)

X X X 22438,36 20549,93 22032,68 92%

1.4.4.4. Llevar a cabo actividades de difusión 

internacional

X X X 15024,14 15024,14 15024,14 100%

Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y  manejo sustentable  de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento de la 

calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género.

1.3.8. Evaluación de la 

aplicación de la política de los 

PIAs. (ii)

1.4.3. Portafolio de proyectos 

ambientales y sociales 

financiados con los 

rendimientos generados por el 

mecanismo financiero para 

mantener el crudo en tierra, 

diseñado. (ii)

1.4.4. Apoyo a la Campaña de 

difusión de la iniciativa Yasuní 

ITT.

1.4.2. Sistematización de la 

experiencia de la iniciativa del 

crudo represado para usarse 

como insumo en la posterior 

elaboración de una Propuesta 

de instrumento post Kyoto (i)

1.4.1.Desarrollo del análisis 

multicriterial de la iniciativa 

Yasuní ITT, en coordinación 

con el Ministerio Coordinador 

de Patrimonio (MCP). 

Producto Conjunto 

1.3. La Política y las 

estrategias 

nacionales de 

protección a los 

pueblos en 

aislamiento 

voluntario han sido 

incorporadas  en 

los planes y 

programas 

regionales.

Producto Conjunto 

1.4. La iniciativa de 

mantener la reserva 

de crudo en tierra 

es difundida, 

promovida e 

implementada a 

nivel regional, 

nacional e 

internacional.

1.3.5. Mecanismos de diálogo 

y acuerdos para armonizar 

marcos regionales de países 

amazónicos tendientes a 

garantizar los derechos de los 

PIAs. (i)

1.3.6.  Análisis de la normativa 

nacional y regional sobre PIAs 

desarrollada, como mecanismo 

al Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y 

Cultos(MJDHC) para el 

desarrollo de la Ley 

1.3.7. Proyecto de Declaración 

de Patrimonio Cultural 

Intangible a la cultura Tagaeri y 

Taromenane formulado.



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

AñoProductos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

A1 A2 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

2.1.1. Estudio socioeconómico 

y de mercado para analizar las 

potencialidades ambientales, 

sociales, productivas, 

comerciales y de gestión 

comunitaria para la generación 

de ingresos en la RBY 

adaptadas a las comunidades 

(productos forestales no 

maderables, manejo forestal y 

de la agro diversidad, manejo 

integrado y conservación de 

los recursos hídricos, turismo 

comunitario sostenible, entre 

otros) realizado. (i)

 2.1.1.1 Realizar estudio de potencialidades 

económicas ambientalmente amigables para las 

comunidades directa e indirectamente 

relacionadas con el proyecto.

2.1.1.2 Realizar estudios complementarios de 

acuerdo al análisis de potencialidades.

2.1.1.3 Efectuar estudios de posibilidades de 

cadenas productivas de productos y/o 

actividades potencialmente identificadas.

X 48916,00 48916,00 48916,00 100%

2.1.2.1. Identificar las comunidades a intervenir 

en forma conjunta con las contrapartes y en las 

cuales se realizarían los estudios de género y 

asistencia técnica al gobierno local de Orellana

X 70336,38 56638,89 44315,89 81%

150746,02

2.1.2.2. Realizar los estudios de relaciones de 

género en las comunidades seleccionadas.

X 25605,36 24974,37 23188,17 98%

2.1.2.3. Sistematizar los estudios X X 8601,08 9731,35 9731,35 113%

2.1.3 Dieciséis comunidades 

fortalecidas para la 

identificación y ejecución de 

actividades económicas 

ambientalmente sostenibles.

2.1.3.1 Ejecutar campañas de promoción con la 

población de las comunidades de la RBY sobre 

la necesidad de fortalecer las organizaciones 

comunitarias existentes. Identificar y seleccionar 

participativamente a promotores/as locales.

2.1.3.2. Realizar talleres de capacitación a 

promotores locales en planificación estratégica 

y fortalecimiento organizacional.

2.1.3.3 Fomentar y/o crear redes con temática 

del proyecto para intercambio de experiencias.

2.1.3.4. Realizar talleres de capacitación para 

las organizaciones, sobre identificación de 

potencialidades manejo de instrumentos 

(perfiles de proyectos, presupuestos 

participativos) y negociación con organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales en 

coordinación con PNUD” para temas de 

gobernanza y con UNWOMEN en presupuestos 

participativos 

X X X 134977,46 110371,60 102871,60 82%

2.1.4 Dieciséis iniciativas 

productivas ambientalmente 

sostenibles en i) productos 

forestales no maderables; ii) 

manejo forestal y de la agro-

biodiversidad que propenda a 

la soberanía alimentaría y la 

recuperación de recursos 

nativos sobre-explotados; y, iii) 

manejo integrado y 

conservación de recursos 

hídricos, con enfoques de 

derechos, género e 

interculturalidad, acompañadas 

técnicamente y ejecutadas por 

las comunidades.

2.1.4.1 Ejecución por la comunidades de 

iniciativas productivas no forestales, 

agroforesteria, especies menores, conservación 

de cuencas, entre otras.

2.1.4.2 Conformar y/o fortalecre cajas de ahorro 

y crédito comunitarias.

2.1.4.3 Desarrollar e integrar servicios de 

poscosecha y comercialización.

2.1.4.4 Integrar las iniciativas productivas  en 

cadenas agroproductivas formales.

X X X 870056,90 695588,12 643687,77 80%

2.1.5.1. Analizar la demanda actual y potencial 

de turismo sostenible.

X X X 147,59 147,59 147,59 100%

Año

Producto Conjunto 

2.1. Proyectos 

comunitarios para 

construir medios de 

vida sostenible en 

las comunidades de 

la RBY han sido 

ejecutados.

2.1.2 Análisis de género para 

conocer la participación de los 

hombres y las mujeres de las 

comunidades en la generación 

de ingresos e iniciativas 

locales, así como el 

conocimiento y manejo de 

especies forestales no 

maderables, agro 

biodiversidad y recursos 

hídricos (recursos, decisiones) 

realizado.

2.1.5. Propuesta acordada de 

convertir a la RBY en destino 

de turismo sostenible en el 

acuerdo suscrito por el MAE y 

el  MINTUR 

Productos por AgenciaProductos 

Conjuntos del 

Programa

Actividades por cada resultado Progreso en la Ejecución ESTIMADA



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

AñoProductos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

2.1.5.2. Identificar los segmentos de demanda 

actuales y potenciales, nacionales e 

internacionales del estudio de mercado del 

MINTUR, que mejor se empatan con las 

características, modalidades y prioridades del 

turismo local expresadas por los actores de la 

RBY. 

X X X 14515,80 13959,39 10779,39 96%

2.1.5.3. Difundir los resultados y sensibilizar a 

los actores turísticos de la RBY sobre las 

características de dicha demanda y los canales 

de comercialización y distribución identificados

X X X 16835,28 13921,58 4299,84 83%

2.1.5.4. Transferir  los resultados a la mesa de 

ordenamiento territorial del CGRBY, 

considerando los enfoques de género e 

interculturalidad y en coordinación con el MAE y 

el MINTUR

X X X 11068,47 10619,08 5318,64 96%

2.1.6.1. Acompañar el diseño, la factibilidad, el 

plan de negocios, la formulación de los 

proyectos para su financiamiento, y así facilitar 

su acceso a mecanismos que de otra forma 

resultan excluyentes para muchas iniciativas 

con base local y, transferir la metodología de 

asistencia técnica a la mesa de ordenamiento 

territorial del CBRBY

X X X 80846,33 76379,08 65484,60 94%

2.1.6.2. Construir con los actores locales una 

base de proyectos y de potenciales interesados 

en invertir en actividades turísticas con base 

local, dentro del propio territorio, a partir de las 

oportunidades identificadas en el modelo.

X X X 7338,00 3429,99 3429,99 47%

2.1.6.3. Asesorar directamente y sensibilizar a 

los interesados en el pre diseño del proyecto 

por parte del equipo técnico de ST EP OMT. 

Transferir la metodología de diseño a la mesa 

de ordenamiento territorial del CGRBY en 

coordinación con el MINTUR.

X X X 5377,81 1500,65 1259,81 28%

2.1.6.4. Identificar una Red de turismo  

comunitario sostenible en la zona,  para 

implementar un convenio

X X X 0,00 0,00 0,00

2.1.6.5. Implementación de los proyectos de 

turismo comunitario sostenible, seleccionados 

por OMT en coordinación permanente con el 

MAE y MINTUR 

X X X 186725,22 126570,51 99627,50 68%

2.1.6.6 Valorar y difundir la diversidad cultural 

de la RBY y su área de influencia, en 

coordinación con el MINTUR y el MAE

X X X 8752,74 5822,40 5822,40 67%

2.1.6.7.  Realizar una campaña de 

sensibilización y difusión en coordinación con el 

MINTUR y el MAE

X X X 9636,00 7021,24 6034,64 73%

2.2.1.1. Completar el análisis del enfoque de 

género en ANWAE

X X 6182,98 4800,00 4800,00 78%

2.2.1.2. Realizar el análisis del enfoque de 

género en FOCAO

X X 6182,98 5120,10 5120,10 83%

2.2.1.3. Realizar el análisis del enfoque de 

género en la ONWAE

X X 4966,96 4309,40 4092,20 87%

2.2.1.4. Realizar el análisis del enfoque de 

género en ANWAE

X X 6800,00 6749,79 6749,79 99%

2.2.1.5. Realizar el análisis del enfoque de 

género en FCUNAE

X X 4887,96 4671,52 4671,52 96%

2.2.1.6. Realizar el análisis del enfoque de 

género en FOCAO

X X 8077,00 8077,00 8077,00 100%

2.2.2.1. Fortalecimiento de la organización 

AMWAE a través del apoyo a un proyecto de 

organización e indicencia. 

X X 33387,11 40000,00 40000,00 120%

2.2.2.2.Fortalecimiento del GOBIERNO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA  a 

través del apoyo a un proyecto de organización 

e indicencia. 

X X 75274,00 90806,67 90806,67 121%

2.2.2.3. Elaborar las agendas y planes de 

ejecución. Fortalecimiento del Gobierno 

Municipal Francisco de Orellana (GMO)  a 

través del apoyo a un proyecto de organización 

e incidencia.

X 30000,00 0,00 0,00 0%

2.2.2.4. Garantizar la asistencia técnica en la 

actualización y armonización del Plan de 

Manejo del PNY y los planes de desarrollo 

cantonal y provincial.. 

X 0,00 0,00 0,00 0%

2.2.3.1. Capacitar a organizaciones sociales 

sobre temas de la agenda acordada.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

Producto Conjunto 

2.1. Proyectos 

comunitarios para 

construir medios de 

vida sostenible en 

las comunidades de 

la RBY han sido 

ejecutados.

2.1.6. Seis iniciativas 

productivas en turismo 

comunitario sostenible, con 

enfoques de derechos, género 

e interculturalidad, 

acompañadas técnicamente y 

ejecutadas por las 

comunidades.

Producto Conjunto 

2.2. Capacidades 

de los actores 

locales y 

nacionales para la 

gestión ambiental 

de la RBY han sido 

fortalecidas desde 

los enfoques de 

derechos, de 

genero e 

interculturalidad.

2.2.3 Plan de fortalecimiento 

de organizaciones 

comunitarias, locales y 

regionales en ejecución. (ii)

2.1.5. Propuesta acordada de 

convertir a la RBY en destino 

de turismo sostenible en el 

acuerdo suscrito por el MAE y 

el  MINTUR 

2.2.1 Análisis de las 

organizaciones comunitarias, 

locales y regionales (Mesa de 

Ambiente de la Asamblea 

Biprovincial, ONWAE, AMWAE, 

FECUNAE y FOCAO, entre 

otras) para verificar el grado de 

conocimiento y aplicación de 

los enfoques de género, 

derechos y de interculturalidad. 

(i)

2.2.2. Plan de fortalecimiento 

de las organizaciones 

comunitarias, locales y 

regionales que incluya la 

capacitación y la elaboración 

de agendas organizativas en 

enfoques de género, derechos 

y de interculturalidad, 

acordado.



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

AñoProductos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

2.2.3.2. Realizar los planes de generación de 

ingresos.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

2.2.3.3. Realizar campañas para lograr 

incidencia a nivel nacional y local

X 0,00 0,00 0,00 0%

2.2.4.1. Identificar un grupo de personas que 

ejerzan liderazgo en la zona por su prestigio y 

reputación.

X X 31671,29 31651,29 31651,29 100%

31651,29

2.2.4.2. Organizar un taller intercambio de 

información sobre la problemática ambiental de 

la zona.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

31651,29

2.2.4.3. Instaurar el Observatorio Ciudadano de 

la Gestión Ambiental en la zona, con personería 

jurídica y estatutos.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

2.2.4.4. Conformar la Secretaría Técnica del 

Observatorio.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

2.2.4.5. Definir la estrategia de comunicación 

para construcción de imagen y credibilidad.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

2.3.1.1. Desarrollar de forma participativa una 

propuesta técnica metodológica y financiera 

regional referida a la educación para el 

desarrollo sostenible para la RBY.

X X 13000,80 13000,81 13000,81 100%

2.3.1.2. Socializar la propuesta de educación 

para el desarrollo sostenible en RBY.

X X 16550,63 16550,63 16550,60 100%

2.3.1.3. Desarrollar de forma participativa una 

propuesta técnica metodológica y financiera 

regional referida a la educación para el 

desarrollo sostenible para la RBY.

X X 15969,60 15969,63 15969,60 100%

2.3.1.4. Socializar la propuesta de educación 

para el desarrollo sostenible en RBY.

X 10769,60 10769,63 10769,60 100%

2.3.1.5. Elaborar el Plan de Capacitación para el 

Programa Yasuní

X X 4034,34 4034,34 4034,34 100%

2.3.2.1. Conformar el equipo técnico 

multidisciplinario e interinstitucional para la 

aplicación de la propuesta de educación para el 

desarrollo sostenible.

X 10561,50 10561,50 10561,50 100%

2.3.2.2. Desarrollar y ejecutar un plan de trabajo 

para el equipo técnico que implementará la 

propuesta.

X 5017,00 5017,00 5017,00 100%

2.3.3.1. Desarrollar una curricula y contenidos 

temáticos para la educación formal, no formal e 

informal referidas a la Educación para el 

Desarrollo Sostenible.

X 3143,20 3143,20 3143,20 100%

2.3.3.2. Elaboración de adaptaciones 

curriculares  para el desarrollo sostenible con 

enfoques del  buen vivir , género e 

interculturalidad en la RBY para la formación 

inicial y continua de docentes, en coordinación 

con el Ministerio de Educación (ME) y las 

Direcciones Provinciales de Educación de 

Orellana y Pastaza

11218,92 5572,12 4329,62 50%

2.3.3.3 Análisis de contenido de textos 

escolares en relación al enfoque de Educación 

para el Desarrollo Sostenible y el Buen vivir en 

la RBY, y preparación de una propuesta de 

técnica para fortalecimiento del enfoque, en 

coordinación con el Ministerio de Educación y 

las Direcciones provinciales de Educación de 

Orellana y Pastaza

X 13206,03 4950,00 3350,00 37%

2.3.4.1. Acompañamiento y asesoría técnica a 

diez instituciones educativas para el diseño y 

puesta en marcha de proyectos para la 

conservación y el manejo sostenible de la RBY

X X 11862,93 7448,40 5848,32 63%

2.3.4.2. Ejecutar el Programa Modular de 

educación para el Desarrollo Sostenible.

X X 8052,02 2481,00 2481,00 31%

2.3.4.3. Producción de material educativo en 

relación a la Educación para el Desarrollo 

Sostenible con enfoque para el Buen Vivir

X 7781,89 0,00 12773,86 0%

2.3.1  Inventario / análisis 

situacional de los recursos 

humanos y materiales, planes 

educativos, equipamientos e 

instalaciones para educación 

ambiental tanto formal como 

informal realizado.

Producto Conjunto 

2.3. Programa 

integrado de 

educación para el 

desarrollo 

sostenible y 

sociocultural para la 

conservación del 

patrimonio cultural y 

natural del área de 

la RBY, con 

enfoque de 

derechos, genero e 

interculturalidad ha 

sido establecido.

Producto Conjunto 

2.2. Capacidades 

de los actores 

locales y 

nacionales para la 

gestión ambiental 

de la RBY han sido 

fortalecidas desde 

los enfoques de 

derechos, de 

genero e 

interculturalidad.

2.2.3 Plan de fortalecimiento 

de organizaciones 

comunitarias, locales y 

regionales en ejecución. (ii)

2.2.4 Observatorio ciudadano  

sobre los impactos y 

amenazas sociales, 

ambientales y culturales que 

enfrenta la RBY y sus 

asentamientos humanos 

(actividades extractivas y 

económicas a gran escala, 

como son eje multimodal 

Manta-Manaos y explotación 

ITT), constituido y en 

funcionamiento. (ii)

2.3.2 Equipo técnico en el área 

curricular responsable de 

elaborar la currículo de las 

especialidades, la elaboración 

de los materiales técnicos, la 

formación de docentes, la 

didáctica en el aula, en las 

comunidades y barrios, la 

actualización del inventario de 

recursos, el seguimiento de las 

acciones de formación 

conformado. (i)

2.3.4. Puesta en marcha del 

programa de Educación para el 

buen vivir y la sostenibilidad en 

la RBY

2.3.3 Adaptaciones 

curriculares con enfoque de 

desarrollo sostenible, buen 

vivir, género e interculturalidad.



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

AñoProductos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

2.3.4.4. Elaboración del Plan de sistematización 

interno para el seguimiento del Programa de 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

X X 7824,01 4000,00 0,00 51%

2.3.5.1. Diseñar un módulo de formación de 

docentes en aspectos relativos al Desarrollo 

Sostenible.

X X 6710,20 0,00 0,00 0%

2.3.5.2. Ejecutar la capacitación de docentes. X X 2481,00 2017,00 2481,00 81%

2.3.5.3. Evaluar el módulo de formación a 

docentes.

X X 1000,00 1000,00 1000,00 100%

2.3.6.1. Capacitación de docentes de 

instituciones formadoras de docentes e 

instituciones educativas

X 6932,70 6704,50 5297,70 97%

2.3.6.2 Formación de líderes, promotores 

comunitarios y técnicos locales en educación 

para le desarrollo sostenible 

X 7763,18 1423,00 1423,00 18%

2.3.6.3. Evaluar el módulo de capacitación y 

formación de promotores comunitarios. 

X 6981,00 6981,00 6681,00 100%

2.3.7.1. Revisar y evaluar técnicamente el 

programa de Educación Ambiental del Plan de 

Manejo del Parque Nacional Yasuni.

X X 4984,30 4984,28 4984,28 100%

2.3.7.2. Preparar una propuesta técnica del 

Programa de Educación Ambiental del Plan de 

Manejo del Parque Nacional Yasuní, con la 

participación de los actores involucrados 

(Ministerio de Ambiente, Dirección provincial del 

MAE-Orellana.

X X 4198,30 4198,34 4198,34 100%

2.3.7.3. Apoyar la Implementación del Programa 

de Educación Ambiental PN-PNY con las 

comunidad por parte de guarda parques 

capacitados en el marco del Plan de Manejo del 

Parque Nacional Yasuní.

X X 7998,00 7949,79 7949,79 99%

2.4.1.  Análisis situacional  de 

la Gestión Ambiental de los 

GADs de la RBY. (i)

2.4.1.1. Asistencia técnica para elaborar y 

ejecutar agenda liderada por SENPLADES y 

MAE, incluye: análisis de marcos legales y 

capacidades institucionales, estudios de 

factibilidad técnica y financiera; y estrategias de 

mediación.   

X 2709,95 0,00 0,00 0%

0,00 1400,3

2.4.2.1. Diseñar y validar la metodología y los 

materiales de capacitación. 

X X 6495,00 6205,77 6063,56 96%

16036,31

2.4.2.2. Realizar los talleres de capacitación X X 16923,01 16036,31 16036,31 95%

15723,01

2.4.2.3. Organizar actividades de seguimiento. X X 3375,86 4350,13 4350,13 129%

2.4.3.1. Revisar la regulación vigente y realizar 

un diagnóstico de la gestión ambiental actual.

X 0,00 0,00 0,00 0%

0

2.4.3.2. Desarrollar las propuestas de 

ordenanzas de manera participativa.

X X 1255,40 218,96 218,96 17%

2.4.3.3. Realizar talleres de difusión y validación 

de la nueva legislación.

X X 4000,00 0,00 0,00 0%

2.4.3.4.Apoyar en la aplicación y monitoreo de 

la legislación.

X X X 0,00 0,00 0,00 0%

2.4.4 Diagnóstico de 

necesidades para la 

armonización de los planes de 

gestión ambiental de los 

gobiernos seccionales acordes 

al Plan  Nacional del Buen 

Vivir. (i)

2.4.4.1. Desarrollo de agenda (ver vínculo con 

punto 1.1.5)  estratégica para generar 

consensos con actores. 

X X 4237,84 1685,51 1685,51 40%

0

2.4.5.1 Ejecución de las propuestas X 0,00 0,00 0,00 0%

2.4.5.2. Seguimiento y Monitoreo 0,00 0,00 0,00 0%

0

2.4.5.3.Proveer asistencia técnica en el diseño 

de las propuestas.

X 0,00 0,00 0,00 0%

Producto Conjunto 

2.4. Capacidades 

de los Gobiernos 

municipales y 

provinciales de la 

RBY han sido 

fortalecidas para la 

gestión ambiental.

2.4.5. Seis iniciativas locales 

para la  mejora de calidad 

ambiental en áreas de alto 

grado de vulnerabilidad 

ejecutadas. 

2.4.2. Programa de 

capacitación a funcionarios de 

los gobiernos seccionales en 

gestión ambiental. (i)

2.4.3. Legislación para la 

gestión ambiental a cargo de 

los gobiernos seccionales 

actualizada. (iii)

Producto Conjunto 

2.3. Programa 

integrado de 

educación para el 

desarrollo 

sostenible y 

sociocultural para la 

conservación del 

patrimonio cultural y 

natural del área de 

la RBY, con 

enfoque de 

derechos, genero e 

interculturalidad ha 

sido establecido.

2.3.6. Docentes , técnicos 

locales,  promotores 

comunitarios  de la región 

capacitados técnica y 

metodológicamente sobre 

aspectos relativos a la 

educación para en desarrollo 

sostenible con enfoque del 

buen vivir y la  conservación 

del patrimonio cultural y natural 

de la RBY.

2.3.7.Fortalecimiento del 

componente de Educación 

Ambiental del Plan de Manejo 

del Parque Nacional Yasuní,  

para la conservación del 

patrimonio cultural y natural de 

la RBY.

2.3.4. Puesta en marcha del 

programa de Educación para el 

buen vivir y la sostenibilidad en 

la RBY

2.3.5. Al menos 50 docentes 

de la región capacitados 

técnica y metodológicamente 

sobre aspectos relativos a la 

educación para el buen vivir, la 

sostenibilidad y la  

conservación del patrimonio 

cultural y natural de la RBY. (ii)



A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

AñoProductos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Progreso en la Ejecución EstimadaActividades por cada resultado

2.4.5.4. Apoyar la ejecución de las 6 iniciativas 

seleccionadas

X X 210626,93 155575,92 125002,34 74%

2.4.5.5. Realizar el seguimiento y monitoreo de 

la ejecución de los presupuestos.

X X 44846,25 9060,40 10065,17 20%

2.4.6. Portafolio de proyectos 

para ejecutar los planes de 

calidad ambiental de los 

gobiernos seccionales 

diseñados. (i)

2.4.6.1.Talleres para identificar prioridades con 

gobiernos y actores locales, en el marco de los 

planes de desarrollo y las demandas 

ciudadanas. 

2.4.6.2. Elaboración de propuestas y eventos de 

consulta para diseñar perfiles y proyectos con 

gobiernos y actores locales. -Negociación de 

financiamiento local, nacional e internacional.

X 28000,00 28000,00 4410,44 100%

0

2.5.1  Inventario de los bienes 

y servicios eco sistémicos que 

generan beneficios a terceros 

y cuya conservación está a 

cargo de las comunidades, 

realizado. (i)

2.5.1.1. Realizar un inventario y la valoración de 

servicios ambientales hídricos o por captura de 

carbono en territorios pertenecientes a o dentro 

del área de influencia de comunidades de la 

RBY.

X 17027,26 17027,26 17027,26 100%

17027,26 18318,34

2.5.2.1. Diseñar y validar un programa de 

retribución local por servicios hídricos o de 

captura de carbono en comunidades de la RBY.

X 438,33 438,33 438,33 100%

0

2.5.2.2. Diseñar convenios, ordenanzas y 

regulaciones conexas.

X 1291,08 1291,08 1291,08 100%

438,33

2.5.2.3. Realizar talleres de difusión y 

validación.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

2.5.2.4. Apoyar en el monitoreo de la aplicación 

del mecanismo.

X X 0,00 0,00 0,00 0%

2.5.3.1.Ejecutar un proyecto de preinversión en 

temas de turismo comunitario y bienes y 

servicios ambientales. 

X X 393875,77 304311,22 282221,26 77%

282221,26

2.5.3.2. Implementar 5 proyectos con ONGs u 

OCBs. 

X X X 0,00 0,00 0,00 0%

117.614,02          

2.5.3.3. Seleccionar y contratar 2 ONGs de 

Seguimiento y Monitoreo.  

X X X 43151,96 0,00 0,00 0%

2.5.3.4. Sistematizar la experiencia de 

proyectos comunitarios de bienes y servicios 

ambientales y turismo comunitario.

X 0,00 0,00 0,00 0%

3.761.740,61 3.003.605,73 2.686.710,99 80%

A1 A2 A3 Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% Cumplimiento

3.1.1 Casa comun.  35226,00 16193,73 16193,73 46%

3.1.2 Comunicacion 38329,92 23571,85 12658,45 61%

3.1.3 Seguimiento 38423,47 18987,56 18987,56 49%

3.1.4 Coordinacion 37080,00 37080,00 9000,00 100%

3.1.5 Evaluacion Final 50000,00 0,00 0,00 0%

3.1.6 Auditoria 30000,00 0,00 0,00 0%

3.1.7 Asistente Administrativo Financiero PY 9200,00 7200,00 3200,00 78%

238.259,39 103.033,14 60.039,74 43%

4.000.000,00 3.106.638,87 2.746.750,73 78%

1169193,78 2.070.389

1937445,09 676361,63

TOTAL ENERO - JUNIO 2011

Efecto directo 3: Gastos Comunes

2.5.2 Mecanismo financieros 

gestionados por los gobiernos 

seccionales para el 

reconocimiento financiero y no 

financiero de beneficios 

ambientales generados por 

comunidades al conservar 

bienes y servicios eco 

sistémicos establecido y 

puesto en marcha. (i)

Producto Conjunto 

2.4. Capacidades 

de los Gobiernos 

municipales y 

provinciales de la 

RBY han sido 

fortalecidas para la 

gestión ambiental.

Producto Conjunto 

2.5. Mecanismos de 

sostenibilidad 

financiera para la 

conservación y 

manejo de la RBY, 

basado en la 

valoración de sus 

bienes y servicios 

ecosistémicos han 

sido desarrollados.

2.4.5. Seis iniciativas locales 

para la  mejora de calidad 

ambiental en áreas de alto 

grado de vulnerabilidad 

ejecutadas. 

2.5.3 Cinco proyectos pilotos  

que conservan bienes y 

servicios eco sistémicos 

acompañados técnicamente y 

ejecutados por las 

comunidades.

TODAS LAS OP's del PY

Total E3

Progreso en la Ejecución Estimada

Total E1+E2

Productos 

Conjuntos del 

Programa

Productos por Agencia Actividades por cada resultado Año


